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RESUMO 
 
Este trabalho tem como proposta mostrar a aplicabilidade de um modelo matemático em um 
estudo de caso real, para escalonamento de tarefas entre colaboradores que trabalharam em 
um evento, utilizando um método exato para resolução do problema flow shop. Este problema 
é classificado na literatura como NP-difícil e consiste em determinar o sequenciamento de 
tarefas de um projeto, objetivando a minimização do makespan no projeto, o tempo total do 
processo, assim como gerenciar os recursos disponíveis de forma otimizada. Tudo isso 
considerando as restrições de precedência entre as tarefas, fornecendo assim, uma ordem dos 
serviços a serem executados. Para tanto, baseou-se no modelo de programação linear inteira 
mista proposto em “Otimização do sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas com 
tempos de processamento diferentes” (BARBOSA, 2017) para obter a resolução do problema. 
Apresenta-se uma forma de resolução exata do modelo por meio de solvers processados 
remotamente. Para a adaptação do modelo definiu-se as restrições considerando as 
particularidades do projeto e preceitos estabelecidos de forma a otimizar o escalonamento. 
Considerou-se sua aplicação em cenários estabelecidos com solução ótima conhecida 
previamente, iniciando os testes com número de entrada de dados de tarefas e colaboradores 
reduzidos, expandindo ao número máximo de processamento que o solver admitiu. Os 
resultados obtidos com a aplicação dos dados reais aproximados da organização, 
demonstraram a possibilidade de melhorar a utilização dos recursos humanos disponíveis, 
assim como reduzir a quantidade de colaboradores envolvidos nas tarefas, reduzindo por 
consequência os custos envolvidos nas equipes de trabalho. Essa redução é economicamente 
considerável, uma vez que além de aumentar os lucros da organização, também possibilita 
uma melhora no nível do serviço entregue ao cliente. Para fins de comparação dos resultados, 
aplicou-se um modelo alterando a função objetivo para minimizar o número de colaboradores, 
ao invés da multa por tempo. Os resultados obtidos, atendem as necessidades de resolução do 
problema e academicamente, contribuem para o aperfeiçoamento do problema em uma 
modelagem futura.  
 
Palavras-chave: Designação de tarefas. Modelo matemático para escalonamento de tarefas. 
Scheduling. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper aims to show the applicability of a mathematical model in a real case study, for 
scheduling tasks between employees who worked in an event, using an exact method to solve 
the problem flow shop. This problem is classified in the literature as NP-difficult and consists 
of determining the task sequencing of a project, aiming at the minimization of the makespan 
in the project, the total time of the process, as well as to manage the available resources in an 
optimized way. All this considering the precedence constraints between the tasks, thus 
providing an order of the services to be executed. For this, it was based on the model of mixed 
integer linear programming proposed in "Optimization of the sequencing of tasks in parallel 
machines with different processing times" (BARBOSA, 2017) to obtain the resolution of the 
problem. An exact form of resolution of the model is presented through solvers processed 
remotely. For the adaptation of the model the constraints were defined considering the 
particularities of the project and established precepts in order to optimize the scheduling. Its 
application was considered in scenarios established with optimal solution known previously, 
starting the tests with input number of tasks data and reduced employees, expanding to the 
maximum number of processing that the solver admitted. The results obtained with the 
application of the actual approximate data of the organization showed the possibility of 
improving the use of available human resources, as well as reducing the number of employees 
involved in the tasks, thus reducing the costs involved in the work teams. This reduction is 
economically considerable, since in addition to increasing the profits of the organization, it 
also enables an improvement in the level of service delivered to the customer. For purposes of 
comparison of the results, a model was applied altering the objective function to minimize the 
number of employees, instead of the time penalty. The results obtained, meet the problem 
solving needs and academically, contribute to the improvement of the problem in a future 
modeling. 
 
Keywords: Assignment of tasks. Exact model for scheduling tasks. Scheduling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Para atingir os objetivos estratégicos de uma organização a aplicação otimizada dos 
recursos se tornará um aspecto cada vez mais imprescindível aos que buscam sobreviver em 
um mundo totalmente globalizado e informatizado. É natural que empresas procurem a 
otimização dos processos na execução de um projeto, a fim de atingir um nível de excelência 
em suas operações, melhorando assim o serviço oferecido aos seus clientes. 
Ao visar esse quadro, é notável a premência por otimizar sistemas que envolvem a 
busca de uma função-objetivo, planejamento de tarefas (scheduling), combinadas a restrições 
impostas a partir de um conjunto discreto e finito de dados. Onde variadas técnicas de 
otimização têm sido utilizadas, reduzindo ao máximo os custos de execução das atividades e 
aumentando o rendimento dos processos planejados em um projeto (BOWERSOX, 2011). 
O sucesso de um projeto está totalmente ligado ao bom gerenciamento de seus 
recursos. Existem vários modelos, técnicas e ferramentas que visam dar suporte a gerência de 
projetos no que tange a alocação de equipes ou tarefas, controle de pessoal e desenvolvimento 
de cronogramas, seja para projetos em geral ou em um âmbito específico. Isto leva a uma 
questão fundamental: “Dado um grupo de colaboradores disponíveis e um conjunto de 
atividades, como alocar os recursos e como sequenciar as atividades de forma a trazer maiores 
benefícios à organização?”. (TRICHES, 2015) 
Por meio deste questionamento deu-se início a proposta deste trabalho. Onde, dentre 
as técnicas disponíveis, buscou-se a mais indicada para a resolução de um problema de 
escalonamento de tarefas entre uma equipe de colaboradores, através de um modelo exato 
adaptado para o contexto do projeto em questão. 
Na missão de gerir um projeto, uma das áreas mais estudadas é a dos problemas de 
escalonamento das tarefas que o compõem. Escalonar significa designar recursos e tempo de 
início para a execução de cada tarefa, até que todas tenham sido processadas sob as restrições 
impostas, com o objetivo de minimizar a duração do projeto, reduzindo os custos ou 
maximizando as receitas (BLAŻEWICZ, 1996). A aplicação pode ser em diversas áreas, 
exemplos frequentes deste tipo de problemas são: o planejamento de equipamentos produtivos 
na indústria, conhecido na terminologia anglo-saxónica como production scheduling, o 
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planejamento de obras na construção civil ou a designação de recursos a um projeto, citando 
apenas alguns. 
De acordo com o PMBOK® Guide (PMI, 2013), guia publicado pelo Project 
Management Institute, um projeto pode ser definido como uma sequência de atividades (ou 
eventos) com início e fim estabelecidos, executadas segundo uma ordem previamente 
determinada, objetivando alcançar uma meta temporal pré-estabelecida. Estas atividades 
possuem duração e precedência pré-determinadas. Além disso, demandam de recursos - 
escassos e limitados - que realizam as atividades (TCHAO, 2007). 
Planejar as etapas de um projeto complexo não é uma atividade fácil, devido ao 
grande número de serviços e as várias etapas envolvidas. Saber quais tarefas deverão ser 
executadas, levando em conta o nível de importância para a precedência, mão-de-obra 
especializada e equipamentos adequados disponíveis, é um problema combinatório complexo, 
classificado como NP-difícil (CRAVO, 2009) e muitos são os fatores que poderão influenciar 
no planejamento e execução. 
Existem duas classes de métodos de resolução para os problemas de escalonamento: 
os métodos exatos e os métodos heurísticos. Como principal distinção entre os métodos, está 
que os heurísticos apresentam a característica de demandarem baixo tempo de execução, e 
em geral não há garantia de se alcançar a solução ótima. Já os métodos exatos, determinam a 
solução ótima, mas, comumente, demandam tempo de execução muito alto. 
No entanto, esta premissa está mudando, uma vez que já é possível resolver 
problemas de grande porte com a utilização remota de softwares especializados, como por 
exemplo, através do site neos-server.org Server (NEOS GUIDE SERVER, 2017), 
processados em supercomputadores, como será explicado e aplicado neste trabalho. 
Portanto, essa pesquisa tem como objetivo adaptar uma modelagem para o problema 
de escalonamento de tarefas, compreendendo tanto as alocações de equipes nas atividades do 
projeto quanto em definir a melhor ordem de execução dessas atividades, com o objetivo de 
gerar a melhor sequência de atividades, segundo as restrições impostas no problema. 
Minimizando a duração e o custo do projeto e alocando equipes mais qualificadas em cada 
atividade do projeto, através de um método de resolução exato. 
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Após a resolução do modelo adaptado, será realizada uma comparação com um 
modelo cuja função objetivo visa minimizar apenas o número de colaboradores, tendo com 
mesmas restrições as apresentadas no modelo anterior. O resultado será analisado conforme as 
necessidades do modelo em questão.  
Será considerado um problema real de escalonamento de atividades pertencentes a 
um projeto de um Evento, realizado por uma Associação que promove eventos de cunho 
religioso e administra Igrejas Locais espalhadas pelo Brasil, contando com filiais fora do país. 
Os dados utilizados neste trabalho referem-se a um evento realizado durante os dias 27, 28, 29 
e 30 de abril de 2018, com um público de mais de 2000 pessoas.  
Este documento está organizado em cinco partes. Após a introdução, a segunda parte 
traz uma revisão da literatura nos assuntos que envolvem problemas de escalonamento de 
projetos, restrição de recursos e modelagem exata. Em seguida, na seção três, é detalhado 
estudo de caso e o problema a ser tratado, assim como o algoritmo utilizado para solucionar o 
problema proposto de forma exata, a adaptação que se fez necessária para sua aplicação ao 
modelo utilizado. Na quarta seção, são apresentados os dados usados para validar o 
procedimento, a solução computacional e a análise comparativa entre os modelos. Por fim, na 
seção cinco, são colocadas as conclusões do estudo desenvolvido. 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
Para resolver a problemática de escalonamento de tarefas, propõe-se neste trabalho 
os seguintes objetivos. 
 
1.1 Objetivo Geral 
 
Aplicar e propor um modelo matemático exato para otimizar o escalonamento de 
tarefas entre colaboradores.  
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 1.2 Objetivos Específicos 
 
 Para atingir o objetivo geral proposto neste trabalho, será necessário alcançar os 
seguintes objetivos específicos: 
 
• Adquirir conhecimento sobre o tema escalonamento de tarefas de um projeto, 
esclarecendo definições, variedades e possíveis abordagens; 
• Expor de forma detalhada, as atividades envolvidas no projeto abordado como 
problema a ser resolvido; 
• Propor uma abordagem otimizada para o problema que envolve designação de 
tarefas e implementar um algoritmo que atenda às necessidades reais do problema;  
• Comparar a resposta obtida com o cenário atual das equipes para as quais as 
tarefas serão designadas; 
• Determinar equações matemáticas que descrevam as restrições impostas pelo 
projeto, através de um modelo matemático exato; 
• Definir por meio de ferramentas computacionais soluções viáveis para o 
problema; 
• Analisar os benefícios na organização através de um bom gerenciamento das 
atividades envolvidas no problema proposto. 
 
1.2 JUSTIFICATIVA  
 
 A problemática a ser considerada neste trabalho envolve a execução de tarefas, 
compreendendo o escalonamento das mesmas aos colaboradores disponíveis para 
determinadas atividades do projeto de um evento de cunho religioso, promovido pela 
Associação Onda Dura. O surgimento do problema ocorreu durante a experiência do evento 
chamado “Conferência Atos 2018”, onde cerca de 87 colaboradores e mais de 40 voluntários, 
foram designados para a realização das tarefas descritas no projeto.  
 Os problemas de escalonamento de projetos com restrições de recursos têm ganhado 
a atenção dos pesquisadores, pois são modelos mais gerais que compreendem muitos dos 
problemas de escalonamento de máquinas, equipes, ou colaboradores, como casos especiais 
(BRUCKER et al., 1999; LEAL, 2007). Torna-se então, necessário a utilização de ferramentas 
estruturadas para suporte a estas questões e tomada de decisões.  
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Estas ferramentas necessitam de viabilidade em sua utilização. A aplicação de 
métodos e modelos matemáticos que reduzam custos, de maneira que não impactem na 
qualidade do produto final entregue ao cliente, é de grande interesse das organizações 
(BALLOU, 2006). Para tal, trazer para o cerne da pesquisa o conceito da otimização linear e 
mostrar como a utilização dessa ferramenta impacta diretamente na maneira como as 
empresas podem distribuir seus recursos e alocar suas tarefas, de forma a melhorar sua 
qualidade, otimizando o tempo e o custo das mesmas, podem ser passos decisivos para o 
aumento da competitividade e nível de excelência de uma organização. 
Por outro lado, negar a possibilidade de uma otimização na disposição de recursos de 
um projeto, seria negligenciar o benefício resultante e a importância da aplicação da 
ferramenta de um modelo matemático para resolução de problemas específicos, com 
restrições próprias. O que significa uma aceleração no esgotamento de recursos ou 
agravamento de situações financeiras ou de tempo.  
 
1.2.1 Acadêmica  
 
 A produção científica tem como objetivo apropriar-se da realidade para melhor 
analisa-la e, posteriormente, produzir transformações no cenário atuante. A discussão sobre os 
impactos do planejamento de tarefas (scheduling) nas etapas de quaisquer processos de 
produção ou execução de serviços, além de um aspecto prático muito relevante, reveste-se de 
importância para o meio acadêmico.  
 Nesse contexto, a produção de estudos e conteúdo que contribuam para a literatura 
disponível sobre modelagem de escalonamento de tarefas, com abordagem exata, impondo 
restrições adaptáveis para outros problemas conforme cenário real, justifica o 
desenvolvimento da pesquisa em questão. 
   
1.2.2 Financeira  
 
 As condições de qualidade, produtividade e competitividade nos mercados interno e 
externo, assim como a busca pelo atendimento às necessidades dos clientes constituem os 
principais fatores responsáveis pela otimização do escalonamento de tarefas entre 
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colaboradores. No entanto, a falta de visão relacionada a aplicação dessa ferramenta, ainda 
retarda o aperfeiçoamento da mesma de forma prática.  
Atualmente, determinar a melhor programação para escalonamento de tarefas tem 
sido um objetivo a ser alcançado por muitas organizações tendo em vista que, com isto, 
consegue-se a redução dos custos de um projeto, verificando o risco de multa por atraso na 
entrega, e a possibilidade de realocação de colaboradores, ou descarte dos mesmos, caso as 
tarefas possam ser realizadas com o mínimo de agentes.  
Neste sentido a contribuição financeira desse trabalho se dá: 
 
• À Associação Onda Dura, por encontrar uma sequência ótima de escalonamento 
de tarefas entre os colaboradores, reduzindo ou descartando a multa por atraso de 
execução e, portanto, aumentando seus lucros, ou reduzindo o custo destinado aos 
colaboradores; 
• E aos participantes do evento, pois possibilita uma melhoria no serviço oferecido, 
e garantia do cumprimento de horários previstos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 
Neste capítulo serão abordados os principais conceitos relacionados ao tema deste 
trabalho, buscando gerar embasamento teórico quanto a pesquisa operacional, programação 
linear inteira e designação de tarefas, bem como o método utilizado para o desenvolvimento 
do estudo de caso, incluindo a abordagem de um modelo genérico com referência em um 
modelo de sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas com tempo de processamento 
diferentes. 
 
2.1 PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA 
 
Segundo Goldbarg e Luna (2005) para a compreensão de todos os outros modelos 
existentes de programação matemática, é necessário compreender a programação linear como 
modelo pois seus conceitos serão extensíveis aos demais, servindo de base para estudos mais 
avançados. Além disso, é considerado extremamente eficiente nos algoritmos existentes, por 
ter alta capacidade de cálculo e podendo ser facilmente implementados por meio de planilhas, 
como por exemplo no software Excel.   
Assim como descrito por Taha (2008):   
 
Em PO, não temos uma única técnica para resolver todos os modelos 
matemáticos que podem surgir na prática. Em vez disso, o tipo e a 
complexidade do modelo matemático é que determinam a natureza do método 
de solução. A técnica mais utilizada de PO é a programação linear. Ela é 
aplicada a modelos cujas funções objetivo e restrição são lineares. Outras 
técnicas são a programação inteira (nas quais as variáveis assumem valores 
inteiros), a programação dinâmica (na qual o modelo original pode ser 
decomposto em subproblemas mais fáceis detratar), a otimização em redes (na 
qual o problema pode ser modelado como uma rede) e a programação não 
linear (na qual as funções do modelo são não lineares). 
 
Em geral, a Programação Linear trata dos problemas de alocações ótimas para 
recursos essencialmente escassos em determinados processos. Por mais abundantes que esses 
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recursos denominados escassos possam ser, representam na realidade a ideia de uma 
existência finita (COLIN, 2013).   
Os problemas de Programação Linear, como qualquer outro da Pesquisa Operacional 
são compostos por três partes básicas: variáveis, objetivo e restrições. As variáveis, são 
comumente denominadas de variáveis de decisão e são os valores que procuramos determinar. 
Por outro lado, o objetivo, é o que efetivamente precisamos determinar, seja maximizando ou 
minimizando, e as restrições, são as limitações que o modelo está submetido e que devem ser 
satisfeitas pela solução final (TAHA, 2008).  Sendo assim, o modelo matemático básico de 
um problema de PL pode ser representado pelas equações abaixo, formulado por Hillier e 
Lieberman (2013). 
 
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑥𝑛 (2.1) 
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 à𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖çõ𝑒𝑠:  
 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤  𝑏1 (2.2) 
 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 ≤  𝑏2 (2.3) 
                          ⋮   
 𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤  𝑏𝑚 (2.4) 
 𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, … , 𝑥𝑛 ≥ 0 (2.5) 
 
Em que a equação (2.1) representa o objetivo a ser otimizado (minimização ou 
maximização), as restrições (2.2) - (2.4) genéricas representam as restrições operacionais ou 
de capacidade a serem cumpridas, e as equações (2-5) definem o tipo de variáveis a serem 
consideradas.  Ainda segundo Hillier e Lieberman (2013), para muitos problemas práticos as 
variáveis de decisões somente fazem sentido se possuírem valores inteiros. O modelo 
matemático de problemas de programação linear inteira (PLI) pode ser representado pelo 
modelo (2.1) -(2.5), acrescido da restrição de que as variáveis devem ter valores inteiros, ou 
seja, a restrição (2.6) também deverá ser considerada no modelo: 
 
 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ∈ 𝑍. (2.6) 
22 
 
Caso apenas algumas das variáveis tenham valores inteiros trata-se de um modelo 
denominado programação linear inteira mista (PLIM) (ARENALES, 2006). A programação 
linear inteira (PLI) é um ramo da PO que aborda métodos de otimização para problemas 
modelados através de um modelo linear inteiro, em que as variáveis pertencem ao conjunto 
dos números inteiros (ou discretos) (TAHA, 2008).  
De acordo com Hillier e Lieberman(2013), problemas de PI tem um número bem 
menor de soluções a serem consideradas do que um problema de PL. Problemas de PI que 
contam com uma região de soluções limitadas, têm um número finito de soluções, porém esse 
número finito de soluções pode ser muito grande. Por exemplo, para um problema com 𝑛 
variáveis, há 2𝑛 soluções consideráveis, portanto a cada uma variável que é adicionada a 𝑛, o 
número de soluções dobra, ou seja, há um crescimento exponencial na dificuldade do 
problema.  
Esta classe de problemas possui fácil resolução quando se trata de problemas de 
pequeno porte. Quando a quantidade de variáveis aumenta, são necessários métodos 
heurísticos para a resolução, mas atualmente existem ferramentas computacionais 
desenvolvidas para resolver problemas complexos, fornecendo o resultado ótimo.  
Nesta pesquisa, serão utilizados os conceitos de programação linear inteira (PLI) 
para modelar o problema de otimização do sequenciamento das tarefas entre os colaboradores 
em ambiente paralelo com tempo de execução das tarefas diferente por colaborador. 
2.2 GESTÃO DE PROJETOS 
 
Desde tempos remotos, os homens realizam tarefas ou atividades que primeiramente 
idealizaram, conceberam e planejaram, sejam elas de implementação simples ou complexa. 
Um projeto pode ser definido como uma sequência de atividades (ou eventos) com início e 
fim estipulados, executadas segundo uma ordem previamente determinada, objetivando 
alcançar uma meta temporal pré-estabelecida. A estratégia para realiza-las de forma a 
potencializar o projeto e os recursos envolvidos, visando reduzir custos, é definida pela gestão 
do projeto.  
De fato, o gerenciamento de projetos esteve sempre inerente à vivência humana, mas a 
consciencialização e reconhecimento da sua importância, teve o seu ápice na segunda metade 
do século XX, no período após a segunda guerra mundial. As fortes mudanças 
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macroeconômicas operadas nos modelos de desenvolvimento das nações ocidentais, 
caracterizados por forte incidência de concorrência, conduziram naturalmente as empresas a 
se abastecerem de meios, ferramentas e métodos que lhes permitissem ser mais produtivas e 
eficientes, ou seja, que lhes acrescentassem valor e dessa forma lhes garantissem sucesso. 
(LEAL, 2007). 
Tavares (2002), define a Gestão de Projetos como sendo “o processo de conceber, 
preparar, organizar, dirigir e controlar as transformações necessárias para que se atinjam, a 
partir de um estado inicial S, os objetivos, definindo um novo estado S’, da forma mais 
conveniente”. Em uma abordagem considerada mais tradicional, tem por base o controle de 
três variáveis fundamentais, que podem ser entendidas como três vértices de um triângulo, 
estando intimamente relacionadas, conforme ilustrado na Figura 1. 
 
Figura 1 - Base da Gestão de um Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autoria própria, baseado em Tavares (2002) 
  
Essas variáveis são o tempo de execução das atividades envolvidas em um projeto, o 
custo para desenvolvimento e execução das tarefas ou produtos e o escopo do projeto a ser 
gerenciado. O relacionamento existente entre as três variáveis é facilmente verificado, pois 
em regra, quanto maior for o objetivo do projeto, mais tempo ele levará a ser implementado e 
os custos tenderão a ser maiores. Numa outra perspectiva, se for implementar num período 
mais curto um determinado projeto, isso envolverá mais recursos e, portanto, resultará num 
custo maior. Por outro lado, será necessário garantir que existam esses mesmos recursos, ou 
que existam condições para que a sua aplicação se traduza realmente numa diminuição do 
tempo de realização.  
CUSTO
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Em suma, em cada projeto, existe sempre uma vertente financeira (custo), uma 
vertente organizacional (recursos humanos, materiais, espaço físico e temporal, entre outros) e 
uma vertente de controle que garanta que os objetivos do projeto serão atingidos. 
Em uma outra abordagem, mais sistemática, o “Project Management Institute - PMI”, 
fundado em 1969 nos Estados Unidos, para normalizar as técnicas e ferramentas utilizadas na 
gestão de projetos enumera na sua publicação “A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK) - 5ª Edition, cinco fases de um projeto:  
 
• Iniciação: processo de início de um projeto;  
• Planejamento: atividade que envolve ferramentas e técnicas para realizar o 
projeto;  
• Execução: processo que executa as etapas descritas no escopo do planejamento d 
oprojeto; 
• Monitorização e controle: verificação do andamento e prazos do projeto;  
• Encerramento: conclusão do projeto no término previamente definido. 
 
Define ainda nove áreas de conhecimento que devem ser geridas no decorrer do 
projeto, associadas a estas fases:  
 
• Integração do projeto; 
• Escopo do projeto;  
• Tempo do projeto;  
• Custos do projeto;  
• Qualidade do projeto;  
• Recursos humanos do projeto;  
• Comunicações do projeto;  
• Riscos do projeto;  
• Aquisições do projeto; 
• Partes interessadas.  
 
Claro que nem todos os projetos terão necessariamente que comportar todas as áreas 
acima citadas, cabendo ao gestor adaptar o modelo ao seu projeto em questão, de forma a 
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minimizar o risco associado e a maximizar as garantias de cumprimento dos objetivos 
definidos (LEAL, 2007).  
Dentre as áreas citadas acima, no que se refere ao problema tratado neste trabalho, 
ele está relacionado de forma direta com o tempo de execução do projeto, custos, recursos 
humanos e qualidade do projeto como resultado final obtido. Por se tratar de um problema de 
escalonamento de tarefas, que visa otimizar a alocação das atividades entre os colaboradores 
envolvidos em um projeto, serão abordados alguns problemas de programação da produção 
para contextualizar acerca do tema a ser tratado.  
O problema de escalonamento de tarefas e sua aplicabilidade é uma das áreas mais 
estudadas, por estar presente nos projetos desde o setor industrial ao setor dos serviços em 
geral. Exemplos frequentes deste tipo de problemas são: o planejamento de equipamentos 
produtivos na indústria, conhecido na terminologia anglo-saxónica como production 
scheduling, o planejamento de obras na construção civil ou a alocação de recursos a um 
projeto, citando apenas alguns (LEAL, 2007). 
O tipo de problema está normalmente relacionado com o tipo de função objetivo que 
se pretende otimizar e com o tipo de restrições consideradas, como será apresentado a seguir. 
Um projeto bem definido terá sempre um, ou mais, objetivos específicos, definidos no modelo 
através de um determinado critério que se pretende otimizar. 
 
2.2.1 Programação da Produção 
 
A produção de qualquer produto ou serviço pode ser vista como um processo, ou um 
conjunto de processos, que tem como objetivo transformar insumos em produtos ou serviços. 
A execução, controle e planejamento das atividades de produção são de responsabilidade do 
Planejamento e Controle da Produção (PCP), o qual deve garantir que sejam produzidos os 
produtos certos, na quantidade certa e no tempo certo (SLACK et al., 2002).  
O propósito do planejamento e controle da produção é garantir que o projeto ocorra 
de maneira eficaz e gere produtos e serviços da forma planejada, com a qualidade que os 
clientes esperam (SLACK, 2002). Para atingir tais objetivos de maneira eficaz, se faz 
necessário o desenvolvimento de uma programação da produção.  
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Graves (1981) definiu a programação da produção como sendo a alocação, no tempo, 
dos recursos disponíveis de produção de tal forma que satisfaça, da melhor maneira possível, 
um conjunto de critérios. Para ele, o problema de programação da produção envolve um 
conjunto de tarefas a serem realizadas e os critérios, que podem envolver decisões entre o 
término mais cedo e/ou mais tarde de cada uma delas. 
A finalidade de um sistema de programação da produção é a utilização eficiente de 
recursos limitados na fabricação de produtos de modo a satisfazer a demanda dos clientes e 
gerar lucros para a empresa. As restrições incluem a disponibilidade de recursos e a satisfação 
dos clientes. A satisfação do cliente consiste em fornecer uma variedade de produtos a baixo 
custo e entregá-lo sem atraso e com qualidade (OLIVEIRA, 2002).  
 
2.2.2 Problemas de Programação de Projetos 
 
Programação de projetos é a aplicação de habilidades, técnicas e intuição adquiridas 
através do conhecimento e experiência para desenvolver modelos de programação eficaz. O 
modelo de programação integra e organiza logicamente componentes diversos do projeto, tais 
como atividades, recursos e relações lógicas, para aumentar a probabilidade da conclusão do 
projeto de sucesso dentro do período determinado (NEGREIRO, 2013).  
O Problema de Programação de Projetos (PPP) consiste em encontrar um instante de 
início para todas as tarefas de forma a minimizar um ou mais objetivos, como, por exemplo, o 
instante do término do projeto (makespan) quando os recursos são limitados. Existe uma 
grande variedade de problemas de acordo com os elementos do projeto. Atividades podem ser 
executadas de diversos modos, como, por exemplo, um trabalhador em oito períodos de 
tempo ou quatro trabalhadores em dois períodos de tempo (ARENALES, 2007).  
Brucker (1999), refere-se ainda à crescente importância deste tipo de problemas na 
atualidade, em virtude da generalizada tendência da adoção de metodologias Lean e Make to 
order pelas empresas. Os problemas de escalonamento de projetos são tratados no campo da 
Programação Inteira (PI) ou da Otimização Combinatória (OC).  
Conforme Leal (2007), os recursos utilizados na execução das atividades podem ser 
classificados atendendo à categoria, ao seu tipo ou ao valor associado. Assim, os recursos 
dividem-se em três categorias:  
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• Recursos renováveis: limitados apenas num dado período. Após a sua utilização 
num dado período do horizonte do planejamento para a execução de uma 
determinada atividade, esses recursos voltam a estar disponíveis para nova 
utilização na mesma ou em outra atividade. Exemplos de recursos renováveis são 
as máquinas ou os recursos humanos;  
• Recursos não renováveis: limitados em todo o horizonte do planejamento do 
projeto. Existe uma quantidade limitada de um determinado recurso que uma vez 
consumida não volta a estar disponível para outra utilização. O orçamento 
disponível para a execução de um projeto é um exemplo de recurso não renovável;  
• Recursos duplamente restritos: recursos limitados num dado período e ao mesmo 
tempo no horizonte global de planejamento do projeto. Esses recursos podem 
sempre ser desdobrados em pelo menos um recurso renovável e num recurso não 
renovável. Um exemplo deste tipo de recursos poderá ser o dinheiro disponível 
para a realização global do projeto e que em cada período apenas está disponível 
um determinado montante.  
 
No caso abordado neste trabalho, estará presente a utilização de recursos renováveis, 
se tratando dos recursos humanos, ou seja, dos colaboradores envolvidos na execução das 
atividades. E no que se trata da otimização, será considerado a utilização de um recurso 
duplamente restrito, que se enquadra como o recurso financeiro global do projeto, que deve 
ser minimizado. 
Existem algumas nomenclaturas bastante utilizadas em trabalhos técnicos, que são 
definidas segundo Baker (1982), tais como:  
 
• Tarefa – que também pode ser designada por ordem, produto, trabalho (job), 
corrida, atividade, entre outros. Pode ser um produto ou um lote de produtos 
idênticos, que devem ser processados pelos recursos produtivos; 
• Máquina – que também pode ser posto, processador, equipamento entre outros, é 
o recurso produtivo destinado a executar uma operação. Outro recurso produtivo é 
o recurso humano que pode ser designado por homem, operadores ou 
colaboradores;  
• Operação ou processamento – é o trabalho realizado pelo recurso produtivo sobre 
a tarefa; 
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• Tempo de processamento – é o tempo necessário para se concluir uma operação 
sobre uma tarefa. Neste trabalho, o tempo de processamento incluirá os tempos de 
preparação, transporte, colocação e retiradas dos recursos disponíveis para realizar 
as tarefas designadas;  
• Roteiro – neste trabalho, roteiro será a sequência ordenada de recursos produtivos 
pelos quais devem passar as tarefas. Cada tarefa terá um roteiro independente;  
• Programa – é uma sequência viável, onde estão especificados os horários de início 
e término de processamento de cada tarefa;  
• Tempo ocioso – no presente trabalho, a referência a tempo ocioso estará associada 
ao intervalo de tempo em que um colaborador pode ficar parada quando, estando 
disponível e tendo uma tarefa para atender, ele aguarda para atender outra tarefa. 
Outros tempos em que os colaboradores possam estar parados, sem tarefa 
nenhuma na fila, não serão designados por tempo ocioso. Deste modo, inserção de 
tempo ocioso será fazer o colaborador ficar parado mesmo que tendo uma tarefa 
pronta para ser atendida na fila. 
 
Dentre as nomenclaturas apresentadas anteriormente, serão utilizadas na descrição do 
modelo tratado no estudo de caso deste trabalho as seguintes, para melhor contextualização do 
problema, respectivamente:  
 
• Tarefa; 
• Colaboradores; 
• Execução; 
• Tempo de execução; 
• Roteiro; 
• Programa;  
• Tempo Ocioso. 
 
Para a classificação dos problemas de programação de projetos deve considerar 
fatores internos, que a influenciam por meio das requisições tecnológicas determinadas 
principalmente pelo fluxo padrão das tarefas nas máquinas, pelo número e tipos de máquinas 
disponíveis e pela precedência das tarefas (NAGANO, 1998).  
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O fluxo padrão consiste no direcionamento das tarefas com relação aos 
colaboradores, de tal forma que sempre utilize o mesmo colaborador para executar 
determinada tarefa num horário fixo. O número de colaboradores e a quantidade disponível 
para desempenhar as tarefas são importantes para a classificação da programação, pois 
materializam o tamanho da alocação dos recursos no tempo, permitindo a utilização específica 
dos métodos de otimização (SOUZA, 2009). 
Para Nagano (1998) os principais problemas de programação encontrados na 
literatura são: Job Shop; Open Job Shop; Batch Shop; Flow Shop; Batch/Flow Shop; 
Manufacturing Cells (células de manufatura); Assembly Shop (estação de montagem); 
Assembly Line (linha de montagem); Transfer Line (linha de transferência); Flexible Transfer 
Line (linha de transferência Flexível). Este trabalho considera o problema do tipo flow shop. 
 
2.2.3 Problema de Planejamento (scheduling) 
 
Planejamento é um processo de otimização, no qual máquinas e recursos limitados 
são designados ao longo do tempo para atender diversas solicitações que são compostas de 
diversas atividades, denominadas tarefas. Esta designação é feita de tal maneira que sejam 
respeitadas integralmente as restrições de tempo de execução das atividades e o limite de 
capacidade do conjunto de máquinas e recursos usados por todas as atividades (PINEDO, 
2005). 
Baker (1997) afirma que schedule (ou escalonamento) caracteriza um plano tangível, 
tal como de horários de ônibus ou o de aulas. Usualmente um escalonamento informa quando 
certas coisas devem acontecer; ela mostra o plano de tempos de certas atividades e responde a 
questão: “quando alguma coisa terá lugar?”. A resposta para essa questão usualmente nos 
informa o horário (data), como por exemplo: uma aula de matemática se inicia às 13:00 h e 
finaliza às 17:00 h. Entretanto, outra resposta válida poderia ser em termos de sequência e não 
horário (data). 
As principais decisões envolvidas nesse nível são: designação (sequenciamento) de 
tarefas (jobs), recursos e programação (planejamento) das tarefas em cada recurso, isto é, a 
sequência de processamento das tarefas e o instante de início e término do processamento de 
cada tarefa. Em geral, o problema de planejamento é caracterizado por três conjuntos: 
conjunto 𝑇 = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛} de 𝑛 tarefas, conjunto 𝑀 = {𝑀1, 𝑀2, … , 𝑃𝑚} de 𝑚 máquinas e o 
conjunto 𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑆} de 𝑠 tipos de recursos (BLAZEWICZ et al., 2007).  
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Os principais tipos de problema de planejamento são:  
• Job Shop (Figura 2): 𝑛 tarefas e 𝑚 máquinas, em que cada tarefa é processada nas 
máquinas, de acordo com um roteiro e sem paradas das tarefas para execução de 
outras;   
 
Figura 2 - Exemplo de processamento em máquinas em Job Shop 
 
Fonte: Baseado em Santo (2013) 
 
• Open Shop (Figura 3): Têm as mesmas características do job shop, com a 
permissão de parar tarefas para execução de outras e pode não haver relação de 
precedência entre as operações;  
 
Figura 3 - Exemplo de processamento em máquinas em Open Shop 
 
Fonte: Baseado em Santo (2013) 
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• Flow Shop (Figura 4): é um caso particular do job shop, em que as 𝑛 tarefas têm o 
mesmo roteiro nas 𝑚 máquinas (BLAZEWICZ et al., 2007; BRUCKER, 2007; 
ARENALES et al., 2007). 
 
Figura 4 - Exemplo de processamento em máquinas em Flow Shop 
 
Fonte: Baseado em Santo (2013) 
 
Dois elementos são de fundamental importância para problemas de planejamento: as 
tarefas, que constituem cada uma das etapas do projeto a ser executado, e os recursos, que são 
os insumos necessários para que uma tarefa seja executada. As tarefas estão conectadas entre 
si através de relações de precedência que determinam a ordem em que as tarefas podem ou 
não ser executadas.  
Normalmente, estas relações são do tipo finish-to-start, ou seja, é preciso que uma 
tarefa predecessora seja completamente executada antes de uma tarefa sucessora começar a 
ser. Também é muito comum que uma tarefa possa ter mais de uma predecessora. Neste caso, 
todas as predecessoras precisam ter sido executadas antes da tarefa em questão começar. O 
objetivo mais comum é fazer com que todas as tarefas do projeto sejam executadas o mais 
rapidamente possível, respeitando as restrições de precedência e de utilização dos recursos 
(SILVA, 2012). 
 
2.2.4 Programação em Flow Shop (Flow Shop Schedule) 
 
O problema de programação de flow shop (FSP) é um problema onde se mantêm a 
mesma ordem de programação das 𝑛 tarefas em todas as 𝑚 máquinas. Basicamente com o 
objetivo de determinar entre as 𝑛! possíveis sequências aquela que minimize alguma função 
objetivo estabelecida, tais como tempo total da programação das tarefas (makespan), tempo 
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ocioso das máquinas (idletime), tempo de fluxo das tarefas (flowtime), entre outros 
(GIGANTE, 2010). 
Em um flow shop, segundo Baker (1997), cada tarefa tem sua própria sequência de 
processamento com fluxo linear unidirecional, ou seja, sem retorno no fluxo. O fluxo pode ser 
discreto, contínuo ou “semicontínuo”, cada tarefa só pode ser atendida por uma máquina de 
cada vez e cada máquina só pode atender uma tarefa por vez, não podendo a tarefa retornar 
para atendimento em máquinas anteriores. 
De acordo com Gigante (2010) as hipóteses consideradas no problema de 
escalonamento de flow shop são:  
• cada máquina está disponível continuamente, sem interrupções;  
• cada máquina pode processar apenas uma tarefa de cada vez;  
• cada tarefa pode ser processada por uma máquina de cada vez;  
• os tempos de processamento das tarefas nas diversas máquinas são determinados e 
fixos;  
• as tarefas têm a mesma data de liberação, a partir da qual, qualquer uma pode ser 
programada e executada;  
• os tempos de preparação das operações nas diversas máquinas são incluídos nos 
tempos de processamento e independem da sequência de operações em cada 
máquina;  
• uma vez iniciadas as operações nas diversas máquinas, elas não devem ser 
interrompidas. 
 
 
2.3 O PROBLEMA DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS 
 
O escalonamento ou programação da produção é um dos problemas operacionais que 
visam planejar e controlar a execução das tarefas de produção e de serviços. Ele tem como 
finalidade determinar uma sequência factível de processamento de um conjunto de operações 
por um conjunto de recursos ao longo de um intervalo de tempo, visando otimizar uma ou 
mais medidas de desempenho.  
Tais operações formam parte das tarefas ou pedidos de clientes por produtos ou 
serviços. Nesse problema podem existir ainda restrições de precedência entre as operações e 
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de disponibilidade de recursos por operação. As medidas de desempenho comumente usadas 
num problema de escalonamento pelo setor de planejamento operacional são:  
• Makespan: é a diferença de tempo entre o início e o fim de uma seqüência de 
trabalhos ou tarefas.  
• Tempo de fluxo total: é o tempo total gasto por um conjunto de trabalhos ou 
tarefas, dado pelo somatório da conclusão de todos os trabalhos ou tarefas.  
• Carga de trabalho total: representa o tempo total de trabalho utilizado pelos 
recursos ou máquinas. 
 
Segundo Le Pape (2005) um problema de escalonamento consiste em decidir quando            
cada atividade deve ser executada, considerando as restrições de tempo e recurso. Para 
Hochbaum (1999) os objetivos em problemas de escalonamento são:   
 
• Minimizar o tempo de execução total, medindo o nível de utilização das 
máquinas;   
• Minimizar o tempo de espera de cada tarefa, que se trata do tempo entre a 
finalização de uma tarefa até o início da próxima;   
• Minimizar os custos de execução das atividades.   
  
O sequenciamento, corresponde à ordenação entre as diversas tarefas de um processo 
ou à ordem pela qual as tarefas serão processadas por determinado colaborador, conforme 
representado na Figura 5 (PINEDO, 2008).   
 
Figura 5 - Escalonamento de tarefas entre colaboradores 
 
Fonte: Baseado em Santo (2013) 
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Ainda em Pinedo (2008), nos problemas de escalonamento, tanto o número de tarefas 
quanto o número de máquinas são finitos. O número de tarefas é denota do por 𝑛 e o número 
de máquinas por 𝑚. O autor estabelece ainda que, trata-se de um processo que visa definir a 
melhor sequência de processamento das tarefas, gerenciando a escassez de recursos ao longo 
do tempo. Portanto, é um processo de tomada de decisão que visa otimizar os objetivos 
estabelecidos.  
A programação, para Pinedo (2008), atua na alocação de recursos para realização de 
tarefas em um determinado período de tempo, trata-se de um processo que envolve decisão 
com a meta de otimizar um ou mais objetivos. Esses objetivos podem ser diversos, como a 
redução do tempo total de processamento de um conjunto de tarefas, ou minimizar as tarefas 
completadas com atraso.  É função do sequenciamento a busca pela adequação dos limitados 
recursos de produção, sejam eles, mão de obra, máquinas, instalações, materiais, entre outros. 
Isso dependerá do grau de detalhamento e intensidade que se dá a execução das 29 funções de 
sequenciamento no sistema produtivo em que se encontra inserido (TUBINO, 2007).   
Segundo Arnold (1998), Scheduling é o processo definido por estabelecer as datas de 
começo e fim para as operações necessárias para a produção de um item. Para isso o 
planejador necessita de informações sobre o roteiro, capacidade produtiva, e tempo de 
processamento dos centros de trabalho envolvidos.  Segundo Graves (1981), em Scheduling 
trabalha-se com operação no tempo de processamento, que é formado por cinco elementos:   
• Tempo em fila, é o tempo em que um trabalho aguarda para ser iniciado em um 
centro de produção;   
• Tempo de setup, que é o tempo necessário para preparar um centro de trabalho 
para executar a operação;   
• Tempo de corrida, é o tempo em que a operação é realizada;   
• Tempo de espera, tempo de aguardo pelo material para ser transferido ao próximo 
centro de trabalho;   
• Tempo de movimentação, tempo de trânsito entre os centros de trabalho.   
  
Os objetivos do sequenciamento normalmente estão associados a regras de 
priorização, Tubino (2007) estabelece que essas regras pertencem a um procedimento 
simplificador que levam em consideração informações sobre tarefas e sobre as condições do 
sistema produtivo. Visa-se selecionar as tarefas que terão prioridade de processamento, 
alocando assim os recursos de maneira a executar essas tarefas. 
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Para aplicar o modelo encontrado ao problema definido como designação de tarefas 
em um Evento de grande escala, considera-se o problema de sequenciamento de 𝑛 tarefas a 
serem realizadas em 𝑚 máquinas paralelas, com tempo de processamento diferente, em lote 
com capacidade igual a K. Cada tarefa 𝑖 possui um tamanho 𝑆𝑖, um tempo de processamento 
𝑝𝑖. Então, um conjunto de tarefas poderá ser sequenciado em um lote se a soma de suas 
dimensões 𝑆𝑖 for menor do que a capacidade K da máquina. Deve-se ater ao fato de que uma 
mesma tarefa não poderá ser sequenciada em mais de um lote e em mais de uma máquina. 
Cada tarefa i só será sequenciada em uma máquina, visando o aumento do processamento da 
quantidade das tarefas em um mesmo número de máquinas disponíveis. Contribuindo com a 
redução valor 𝑅𝑖 no ganho final da empresa.  
O objetivo do problema é definir o sequenciamento das tarefas nas máquinas. Nos 
modelos de otimização, não existem permissões de flexibilidade na escolha das alternativas, 
já que é estruturado para selecionar apenas uma das alternativas, que será chamada de ótima. 
Os critérios de escolha da solução ótima são pré-definidos e fazem parte da estrutura do 
modelo que através da análise matemática, busca a melhor alternativa. Os modelos de 
otimização são denominados mais especializados e tem a solução ótima como ponto departida 
da decisão (ANDRADE, 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autor Desconhecido. 
 
Definição do Problema 
Formulação e Construção do 
Modelo Inicial 
Validação do Modelo 
Reformulação do Modelo 
Aplicação do Modelo 
Simulação do Modelo 
Figura 6 -Processo de modelagem 
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Para melhor compreensão dos passos de construção do modelo, na Figura 6 
exemplifica o processo de solução de um problema de pesquisa operacional. Conforme 
esquema a aplicação do modelo ocorrerá apenas após sua validação, realizada através dos 
dados gerados através do caso a ser otimizado.  
Portanto, neste trabalho será considerado como base para formulação e construção de 
um modelo inicial de designação de tarefas, um modelo matemático exato de “Otimização do 
sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas com tempos de processamento diferentes”, 
desenvolvido pela Engenheira de Transporte e Logística Larissa Bagini Barbosa, no ano de 
2017, que será apresentado na seção a seguir. 
 
2.4 SEQUENCIAMENTO DE TAREFAS EM MÁQUINAS PARALELAS 
 
Para abordar o problema neste estudo, baseou-se em um modelo de sequenciamento 
de tarefas em várias máquinas paralelas proposto por Barboza (2017) e aplicado em um caso 
real de uma empresa multinacional do setor plástico.  
A notação utilizada para a formulação do modelo é a seguinte: 
• 𝑛 - O número de tarefas a serem processadas; 
• 𝑚 - O número de máquinas a serem consideradas; 
• 𝑝 - O tempo de processamento da tarefa 𝑖 na máquina 𝑘; 
• 𝑑 - Prazo de execução das 𝑛 tarefas. Ressalta-se que o prazo de execução é 
independente da máquina; 
• 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 - Multa por atraso na execução da produção dos 𝑛 produtos. A multa 
também é independente da máquina. 
No qual definiu-se as seguintes variáveis: 
• 𝑥𝑖𝑘 = Tempo de início, em horas, da tarefa 𝑖 na máquina 𝑘 a partir da hora zero, 
∀ 𝑖 = 1, … , 𝑛 e ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑚;  
• 𝑦𝑖𝑗𝑘 = {
1, 𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑘
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                                
,  
∀ 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛, e ∀𝑘 = 1, … , 𝑚; 
• 𝑧𝑖𝑘 = {
1, 𝑠𝑒 𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑖 é 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑘
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                    
, 
∀ 𝑖 = 1, … , 𝑛, ∀ 𝑘 =, … , 𝑚. 
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E no modelo proposto em Barbosa (2017), considerou-se as seguintes restrições: 
• Multa em caso de atraso no cumprimento do prazo, definido pela equação 2.7; 
• Cada máquina pode processar apenas uma tarefa por vez, interruptamente, 
conforme definido nas equações 2.8 e 2.9; 
• Cumprimento no prazo de execução, definido pelas equações 2.10 e 2.11; 
• Todas as máquinas devem ser utilizadas, definido pela equação 2.12; 
• Todas as tarefas devem ser processadas, definido pela equação 2.13; 
• Cada tarefa pode ser processada por uma máquina e apenas uma vez, definido 
pela equação 2.14; 
• Os tempos de processamento das tarefas nas diversas máquinas são determinados 
e fixos, definido pelas equações 2.15 e 2.16. 
O modelo matemático para determinar o sequenciamento de tarefas que minimiza a 
multa por atraso no prazo de entrega das tarefas, completo, é então dado pelas equações (2.7-
2.16). 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ ∑ 𝑅𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑘
+
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
 
 
(2.7) 
S. a:   
 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑖𝑗𝑘 + (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)  ≥ 𝑝𝑗𝑘  
 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗  (2.8) 
 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑖𝑗𝑘) + (𝑥𝑗𝑘 −  𝑥𝑖𝑘) ≥ 𝑝𝑖𝑘 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗 
 
(2.9) 
 𝑥𝑖𝑘 + 𝑠𝑖𝑘
− − 𝑠𝑖𝑘
+ ≤ 𝑑𝑖 − 𝑝𝑖𝑘 + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑘  
 
∀𝑖, 𝑘 
 
(2.10) 
 𝑧𝑖𝑘 ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑘) 
 
∀𝑖, 𝑘 
 
(2.11) 
 
∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1
≥ 1  
 
∀𝑘 
 
(2.12) 
38 
 
 
∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
= 𝑛 
 
 (2.13) 
 
∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1
= 1 
 
∀𝑖 
 
(2.14) 
 
𝑠𝑖𝑘
− , 𝑠𝑖𝑘
+ , 𝑥𝑖𝑘 ≥ 0 
 
∀𝑖, 𝑘 
 
(2.15) 
 𝑦𝑖𝑗𝑘, 𝑦𝑦𝑖𝑘, 𝑧𝑖𝑘 ∈ {0,1} 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘 
 
(2.16) 
 
Partindo do modelo de sequenciamento de tarefas para máquinas em paralelo 
proposto acima, o presente trabalho obteve seu desenvolvimento, conforme será explanado no 
próximo capítulo. 
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3 MÉTODO DE SOLUÇÃO 
 
 
Inicialmente, neste capítulo, será apresentada a caracterização do problema a ser 
ponderado neste trabalho. Na sequência serão detalhados os procedimentos para a 
generalização do modelo para o escalonamento de tarefas entre vários colaboradores, e 
posteriormente, apresentado o método de solução. 
Este capítulo apresenta e discute a modelagem matemática, tomando por base a 
modelagem apresentada por Barbosa (2017), que aborda a programação de tarefas em um 
sequenciamento de máquinas em paralelo.  
Utilizaremos, portanto, as mesmas variáveis de decisão para definir o escalonamento 
das tarefas, como também os tempos de término da execução das tarefas por cada 
colaborador. No trabalho de Barbosa (2017) foram incluídas restrições para fazer com que 
todas as máquinas fossem utilizadas, sendo esta inutilizada neste problema. A função objetivo 
visa minimizar a quantidade de colaboradores que executarão as tarefas, sendo essa a 
diferença em relação ao trabalho de Barbosa (2017). 
Abaixo segue as hipóteses utilizadas na programação:  
• Cada colaborador estará disponível continuamente sem interrupções;  
• Cada colaborador pode executar apenas uma tarefa de cada vez;  
• Cada tarefa pode ser executada por um operador de cada vez;  
• Os tempos de processamento das tarefas pelos colaboradores são determinados, 
fixos e diferem entre si; 
•  Determinadas tarefas podem ser realizadas exclusivamente por alguns 
colaboradores; 
• As tarefas terão a mesma hora de liberação, a partir da qual, qualquer uma pode 
ser programada e executada;  
• Para cada tarefa i haverá um intervalo de tempo, chamado de janela de tempo em 
que a tarefa não sofrerá nenhuma punição se seu horário de término estiver dentro 
deste intervalo, onde é o tempo inicial para a tarefa e é o tempo final para tarefa;  
• Determinadas tarefas devem ser executadas antes de outras; 
40 
 
• Os tempos de preparação para a execução pelos diversos colaboradores são 
incluídos nos tempos de processamento e independem da sequência de execução 
por cada colaborador;  
• As execuções dos diversos colaboradores, uma vez iniciadas, não devem ser 
interrompidas;  
• Por ser um flow shop, o fluxo de processamento será unidirecional, deste modo, as 
tarefas não poderão retornar para máquinas anteriores no roteiro. 
 
3.1 MODELO DE DESIGNAÇÃO DE TAREFAS PARA O ESTUDO DE CASO 
 
O problema abordado no presente trabalho almeja otimizar o escalonamento das 
tarefas de um projeto, que envolve variáveis para cada tipo de tarefa entre cada colaborador. 
Particularmente, trata de atividades que forma o escopo de um evento, onde se leva em 
consideração os seguintes aspectos: o tempo de execução das tarefas, o número de 
colaboradores necessários para executá-las e a especificidade de cada colaborador.  
A motivação para a resolução deste problema se deu devido à ociosidade de equipes 
observados durante a montagem do evento “Conferência Atos 2018”, que ocorreu na Igreja 
Onda Dura em Joinville, onde o planejamento não era executado de modo otimizado, 
verificando-se por diversas vezes, colaboradores disponíveis no espaço de preparação do 
evento. Vale mencionar também que os colaboradores eram alocados para executar as tarefas 
em campo e, que muitas vezes aguardavam a conclusão de outras tarefas, para retornar as suas 
respectivas demandas. 
Para o desenvolvimento do trabalho, foram consideradas informações verídicas de 
uma Associação que promove eventos de cunho religioso e administra Igrejas Locais 
espalhadas pelo Brasil, que conta com filiais fora do país.  
Os dados utilizados neste trabalho referem-se a um evento realizado durante os dias 
27, 28, 29 e 30 de abril de 2018, que comportou mais de 2000 pessoas.  
As Figuras 7 e 8 são registros fotográficos dos dias do evento em questão.  
41 
 
Figura 7 -Registro fotográfico do Evento “Conferência Atos 2018” 
 
Fonte: Flickr Onda Dura, 2018. 
O evento em questão contou com 87 colaboradores, que aqui serão representados no 
modelo como sendo operadores paralelos, que precisam realizar uma gama de 63 tarefas a 
serem realizadas em um período de 6 horas que antecedem o início do evento. Cada um dos 
colaboradores pode processar um conjunto de tarefas, e cada item possui um conjunto de 
colaboradores que podem realizar a tarefa. Cada tarefa corresponde a uma demanda a ser 
realizada, sendo que alguns itens de tarefa precisaram ser divididos em blocos para serem 
considerados como um item de tarefa no modelo. 
Figura 8 - Registro fotográfico do Evento “Conferência Atos 2018” 
 
Fonte: Flickr Onda Dura, 2018. 
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Ressalta-se que algumas tarefas podem somente ser realizadas por alguns 
colaboradores e o tempo de execução de uma mesma tarefa pode variar dependendo de qual 
colaborador for realizá-la. Algumas tarefas precisam ser executadas antes de outras, conforme 
o planejamento operacional do evento em questão.  
A Figura 9 demonstra graficamente como é inicializada a solicitação da execução das 
tarefas. Inicialmente, as tarefas são listadas conforme necessidades do planejamento do 
projeto, através de uma ordem de precedência de execução entre elas, com diferentes tempos 
de execução para cada colaborador, onde determinadas tarefas podem ser realizadas por 
determinados colaboradores. 
 
  
 
Fonte: Autoria Própria (2018) 
Tarefas do 
Evento 
Tempo de Execução 
Especificação 
 
Colaborador 
Apoio Logística Comunicação Técnica 
 
Figura 9 - Processo de Decisão para Escalonamento de Tarefa 
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Com o objetivo de reduzir a multa por atraso conforme o modelo inicial, encontrar a 
melhor forma para sequenciar as tarefas e qual colaborador deve executá-la. Para que ao final 
da solução do problema se possa ter um parâmetro de tomada de decisão para reduzir ou não o 
número de colaboradores que serão escalados para o mesmo evento no próximo ano.  
Inicialmente procurou-se adaptar, testar e validar, com o intuito de apresentar um 
novo modelo que atenda o problema proposto, partindo do modelo apresentado no trabalho 
“Otimização do sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas com tempos de 
processamento diferentes” (BARBOSA, 2017), apresentado de forma mais detalhada na 
Fundamentação Teórica.  
Os seguintes parâmetros foram considerados: 
• n - O número de tarefas a serem processadas; 
• m - O número de colaboradores a serem considerados; 
• t - O tempo de processamento da tarefa i na máquina k; 
• p - Prazo de execução das n tarefas. Ressalta-se que o prazo de execução 
independe do colaborador; 
• Multa - Multa por atraso na execução das n tarefas. A multa também independe do 
colaborador que realizar a tarefa. 
 
A notação utilizada para a formulação foi a seguinte: 
• MM – é um número suficientemente grande (para restringir a escolha dos 
colaboradores para determinadas tarefas); 
• i/j – índice para as tarefas; 
• k – índice para colaborador.  
 
3.1.1 Definição das variáveis 
 
Definiu-se as seguintes variáveis: 
 
• 𝑥𝑖𝑘= Tempo de início, em minutos, da tarefa i no colaborador k a partir do minuto 
zero, ∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 e ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑚 ; 
• 𝑦𝑦𝑖𝑗 = {
1 se a tarefa 𝑖 executada pelo colaborador 𝑗              
0, caso contrário                                                                 
, 
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∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 e ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑚; 
• 𝑦𝑖𝑗𝑘 = {
1 se a tarefa 𝑖 preceder a tarefa 𝑗 no colaborador 𝑘
0, caso contrário                                                                 
, 
∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 e ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑚; 
• 𝑧𝑖𝑘= {
1 se a tarefa 𝑖 é executada pelo colaborador 𝑘   
0, caso contrário                                                           
 , 
∀ 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 e ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑚; 
 
3.1.2 Definição das Restrições 
 
Nessa seção será abordado de forma detalhada cada restrição imposta no modelo 
matemático de otimização para escalonamento de tarefas. Sendo que entre elas estão 
restrições definidas e propostas por Barbosa (2017), e também as restrições designadas ao 
problema proposto.  
 
3.1.2.1 Restrições de não interferência entre as tarefas 
 
As restrições de não interferência garantem que duas tarefas distintas 𝑖 e 𝑗, com 
tempos de processamento pelo colaborador 𝑘 dados por 𝑝𝑖𝑘 e 𝑝𝑗𝑘, respectivamente, não serão 
executadas simultaneamente pelo colaborador 𝑘 , se o tempo de início de processamento da 
tarefa 𝑖 pelo colaborador 𝑘 é maior ou igual ao tempo de início de processamento da tarefa 𝑗 
acrescido do tempo de processamento da tarefa 𝑗 pelo colaborador 𝑘, que matematicamente 
pode ser expresso por: 
 𝑥𝑖𝑘 ≥ 𝑥𝑗𝑘 + 𝑝𝑗𝑘, se a tarefa 𝑖 preceder 𝑗 no colaborador 𝑘,  (3.1) 
 
ou, se o tempo de início de processamento da tarefa 𝑗 no colaborador 𝑘 é maior ou igual ao 
tempo de início de processamento da tarefa 𝑖 no colaborador 𝑘, acrescido do tempo de 
processamento da tarefa 𝑖 no colaborador 𝑘, ou seja, se:  
 𝑥𝑗𝑘 ≥ 𝑥𝑖𝑘 + 𝑝𝑖𝑘. (3.2) 
 
Para transformar essas restrições (ou-ou) em restrições simultâneas definiu-se a 
variável binária auxiliar: 
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 𝑦𝑖𝑗𝑘 = {
1, 𝑠𝑒 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑗
0, 𝑠𝑒 𝑗 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑖
  , no colaborador 𝑘. (3.3) 
 
E considerou-se uma constante 𝑀𝑀 positiva grande, fazendo-se: 
  𝑀𝑀𝑦𝑖𝑗𝑘 + (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘) ≥ 𝑝𝑗𝑘  (3.4) 
e   
  𝑀𝑀(1 − 𝑦𝑖𝑗𝑘) + (𝑥𝑗𝑘 − 𝑥𝑖𝑘) ≥ 𝑝𝑖𝑘. (3.5) 
 
Essa conversão garante que apenas umas das duas restrições (3.4) e (3.5) pode ser 
ativada. 
 
3.1.2.2 Restrição de Cobertura 
 
Para garantir que todas as tarefas sejam executadas (cobertas), considera-se: 
 
 ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘 = 𝑛
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
 (3.6) 
 
3.1.2.3 Restrição de Empacotamento 
 
Para garantir que cada tarefa seja processada apenas uma vez, considera-se: 
 
 
∑ 𝑧𝑖𝑘 = 1
𝑚
𝑘=1
, ∀𝑖 = 1, … , 𝑛.  
(3.7) 
3.1.2.4 Restrições de Cumprimento do Prazo de Execução 
 
Para garantir a restrição de cumprimento de prazo de execução, considerando-se 
𝑠𝑗𝑘  uma variável irrestrita, o prazo de execução da tarefa 𝑗 pode ser dado por:  
  𝑑𝑗 = 𝑥𝑗𝑘 + 𝑝𝑗𝑘 + 𝑠𝑗𝑘. (3.8) 
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Quando 𝑠𝑗𝑘 ≥ 0, o prazo é cumprido, e se 𝑠𝑗𝑘 < 0, a multa é aplicada pelo atraso.  
Considerando a substituição: 
 
𝑠𝑗𝑘 = 𝑠𝑗𝑘
− − 𝑠𝑗𝑘
+  ,  (3.9) 
com  𝑠𝑗𝑘
− ,  𝑠𝑗𝑘
+ ≥ 0, então a restrição (3.8) se torna: 
 𝑥𝑗𝑘 + 𝑠𝑗𝑘
− − 𝑠𝑗𝑘
+ ≤ 𝑑𝑗 − 𝑝𝑘𝑗. (3.10) 
 
Com isso, o custo da multa por atraso é proporcional a 𝑠𝑗𝑘
+ . 
No entanto, a restrição (3.9) só deverá valer na máquina 𝑘 quando a tarefa 𝑗 for 
executada nesta máquina. Matematicamente, essa condição é equivalente a dizer que se,  
 𝑧𝑖𝑘 > 0, (3.11) 
então, 
 𝑥𝑗𝑘 + 𝑠𝑗𝑘
− − 𝑠𝑗𝑘
+ ≤ 𝑑𝑗 − 𝑝𝑘𝑗. (3.12) 
 
As restrições (se-então) devem ser transformadas em restrições simultâneas. Para 
isso, considerando-se a constante 𝑀𝑀 > 0, e definindo-se a variável binária auxiliar: 
 𝑦𝑦𝑖𝑘 = {
 
1, 𝑧𝑖𝑘 > 0                                                                         
0, caso contrário, ∀𝑖 = 1, … , 𝑛 e ∀𝑘 = 1, … , 𝑚.     
 (3.13) 
Pode-se escrever as seguintes restrições simultâneas: 
 
𝑥𝑗𝑘 + 𝑠𝑗𝑘
− − 𝑠𝑗𝑘
+ ≤ 𝑑𝑗 − 𝑝𝑗𝑘 + 𝑀𝑦𝑦𝑖𝑘, (3.14) 
 
 𝑧𝑖𝑘 ≤ 𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑘). (3.15) 
As restrições (3.14) e (3.15) garantem que se a tarefa 𝑗 for executada no colaborador 
𝑘, então o tempo de execução pelo colaborador deverá ser satisfeito. 
3.1.2.5 Restrição de Precedência entre as tarefas 
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Para garantir que determinadas tarefas, especificadas, sejam executadas antes de 
outras, conforme necessidade do problema, e ordem de tarefas fornecidas pelos dados, se fez 
necessário incrementar a seguinte restrição: 
 
 𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑖−1,𝑘 ≥ 𝑡𝑖𝑘 (3.17) 
 
 Sendo que a equação 3.17, no modelo pode ser repetida conforme necessidades de 
mais de uma tarefa ser precedente de outra no modelo, conforme dados fornecidos. 
 
3.1.2.6 Multa por atraso 
 
O custo da multa por atraso pode ser dado por: 
 
 
 ∑ ∑ 𝑅𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑘
+ .
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
 
 
(3.16) 
 
3.1.3 Modelo Algébrico considerando n tarefas e m colaboradores 
 
O modelo matemático para determinar o escalonamento de tarefas que minimiza a 
multa por atraso no prazo de entrega das tarefas é então dado pelas equações (3.20-3.29).  
 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ ∑ 𝑅𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑘
+
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
 (3.20) 
S. a:   
 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑖𝑗𝑘 + (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)  ≥ 𝑝𝑗𝑘  ∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗  (3.21) 
 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑖𝑗𝑘) + (𝑥𝑗𝑘 −  𝑥𝑖𝑘) ≥ 𝑝𝑖𝑘 ∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.22) 
 𝑥𝑖𝑘 + 𝑠𝑖𝑘
− − 𝑠𝑖𝑘
+ ≤ 𝑑𝑖 − 𝑝𝑖𝑘 + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑘 ∀𝑖, 𝑘 (3.23) 
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 𝑧𝑖𝑘 ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑘) ∀𝑖, 𝑘 (3.24) 
 ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
= 𝑛  (3.25) 
 ∑ 𝑧𝑖𝑘 = 1
𝑚
𝑘=1
 ∀𝑖 (3.26) 
 𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑖−1,𝑘 ≤ 𝑡𝑖𝑘  (3.27) 
 𝑠𝑖𝑘
− , 𝑠𝑖𝑘
+ , 𝑥𝑖𝑘 ≥ 0 ∀𝑖, 𝑘 (3.28) 
 
𝑦𝑖𝑗𝑘, 𝑦𝑦𝑖𝑘 , 𝑧𝑖𝑘 ∈ {0,1} 
 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘 (3.29) 
3.2 MODELO PARA OTIMIZAÇÃO DO NÚMERO DE COLABORADORES  
 
 Considerando a hipótese de a organização não necessariamente precisar minimizar a 
multa, que foi inserida com o intuito de designar pesos de prioridades para cada tarefa, 
adaptou-se o modelo para que sua resolução obtivesse o número mínimo de colaboradores 
para que todas as tarefas sejam executadas.  
 Nessa seção serão apresentadas as variáveis e as restrições inseridas no modelo 
anteriormente apresentado, para que o novo objetivo proposto fosse alcançado. 
 
3.2.1 Definição de Variáveis 
 
Além das variáveis definidas no modelo da seção anterior, definiu-se: 
• 𝑜𝑝𝑘= {
1 se o colaborador 𝑘 executar alguma tarefa      
0, caso contrário                                                           
, 
∀ 𝑘 = 1, … , 𝑚.     
 
3.2.2 Definição das Restrições 
 
Nessa seção serão abordadas de forma detalhada as restrições impostas no modelo 
matemático de otimização do número de colaboradores.  
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3.2.2.1 Restrição de garantia do Colaborador executar alguma tarefa  
 
 Para garantir que determinados colaboradores sejam determinados para executar 
mais de uma tarefa, tornando possível a minimização do número total de colaboradores: 
 𝑜𝑝𝑘 ≥ 𝑧𝑖𝑘, ∀𝑖 = 1, … , 𝑛. (3.30) 
3.2.2.2 Restrição para limitar o número de Colaboradores 
 
 A restrição de um contador garante que um mesmo colaborador possa executar mais 
de uma tarefa, e ainda assim ser contabilizado apenas uma vez na busca da quantidade 
mínima total de colaboradores: 
 
 𝑜𝑝𝑘 ≤ ∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1
 (3.31) 
 
3.2.2.3 Restrição de capacidade de tarefas por colaborador 
 
 Para garantir que todas as tarefas sejam realizadas em 360 minutos, que é o período 
de montagem do evento: 
 
 
∑ 𝑡𝑖𝑘 × 𝑧𝑖𝑘 ≤ 360
𝑛
𝑖=1
 
 
(3.32) 
3.2.2.4 Quantidade de Colaboradores  
 
 A busca pela quantidade mínima de colaboradores para executar as tarefas considera 
a seguinte função objetivo: 
 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ 𝑜𝑝𝑘
𝑚
𝑘=1
 (3.33) 
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3.2.3 Modelo Algébrico para otimização dos colaboradores 
 
O modelo matemático completo para determinar o escalonamento de tarefas, que 
minimiza a quantidade de colaboradores necessários para a execução de todas as tarefas, é 
então dado pelas equações (3.33-3.45).  
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = ∑ 𝑜𝑝𝑘
𝑚
𝑘=1
 (3.34) 
S. a:   
 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑖𝑗𝑘 + (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)  ≥ 𝑡𝑗𝑘  ∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗  (3.35) 
 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑖𝑗𝑘) + (𝑥𝑗𝑘 −  𝑥𝑖𝑘) ≥ 𝑡𝑖𝑘 ∀𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.36) 
 𝑥𝑖𝑘 + 𝑠𝑖𝑘
− − 𝑠𝑖𝑘
+ = 𝑝𝑖 − 𝑡𝑖𝑘 + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦𝑖𝑘 ∀𝑖, 𝑘 (3.37) 
 𝑧𝑖𝑘 ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦𝑖𝑘) ∀𝑖, 𝑘 (3.38) 
 ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1
𝑛
𝑖=1
= 𝑛  (3.39) 
 ∑ 𝑧𝑖𝑘 = 1
𝑚
𝑘=1
 ∀𝑖 (3.40) 
 𝑜𝑝𝑘 ≥ 𝑧𝑖𝑘 ∀𝑖, 𝑘 (3.41) 
 𝑜𝑝𝑘 ≤ ∑ 𝑧𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1
 ∀𝑘 (3.42) 
 ∑ 𝑡𝑖𝑘 × 𝑧𝑖𝑘 ≤ 360
𝑛
𝑖=1
 ∀𝑘 (3.43) 
 𝑠𝑖𝑘
− , 𝑠𝑖𝑘
+ , 𝑥𝑖𝑘 ≥ 0 ∀𝑖, 𝑘 (3.44) 
 𝑦𝑖𝑗𝑘, 𝑦𝑦𝑖𝑘 , 𝑧𝑖𝑘 ∈ {0,1} 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘 (3.45) 
 
No próximo capítulo será apresentada a aplicação dos modelos propostos 
considerando-se os dados obtidos. 
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4  RESULTADOS COMPUTACIONAIS 
 
  
Neste capítulo, serão abordados os resultados obtidos com a implementação dos 
métodos propostos, através do experimento computacional realizado para solucionar o 
problema de escalonamento de tarefas.  
Inicialmente, será detalhado o cenário do estudo de caso e em seguida os resultados 
com o uso da otimização do escalonamento com modelo exato. Além disso será realizada uma 
análise comparativa, entre a viabilidade de manter a quantidade de colaboradores envolvidos 
no projeto, obtida com o uso dos métodos e a utilizada atualmente na organização. 
 
4.1 DETERMINAÇÃO DAS AMOSTRAS DO ESTUDO DE CASO 
 
Para o experimento computacional foram utilizados a média dos tempos de execução 
das tarefas de 87 colaboradores observados durante o evento realizado. Os colaboradores 
foram divididos em quatro equipes, para melhor organização e visualização dos dados, sendo 
estes: 
 
• Apoio: formada por 40 colaboradores, tal conjunto não executa nenhuma tarefa 
específica; 
• Técnica: formada por 12 colaboradores, dos quais 7 fazem parte da banda e são os 
únicos que podem realizar a tarefa “passagem de som”. E 5 técnicos que são 
designados para realizar as tarefas que exigem competências técnicas; 
• Comunicação: formada por 10 colaboradores, dos quais apenas estes podem 
executar tarefas que envolvem questões de identidade visual e design; 
• Logística: formada por 25 colaboradores, que preferencialmente realizam as 
tarefas de montagem dos ambientes externos.  
 
O conjunto de dados de cada colaborador encontra-se no Apêndice A, de maneira 
sintetizada, conforme utilizado no modelo final. Sua versão completa pode ser acessada de 
forma online, disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1wvpdAqwfvuBAZwowrvOvYHSzLppGR4Gi/view?usp=sh
aring>. 
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Não foi possível utilizar todos os dados, devido o solver não comportar tamanha 
entrada. Por conta disso os dados de entrada foram por amostra de cada equipe apresentada, 
com uma porcentagem proporcional ao tamanho das equipes a cada teste.  
 
4.2 IMPLEMENTAÇÃO  
 
Utilizou-se a ferramenta Solver  Gurobi em AMPL, versão 5.0, do site NEOS Server: 
State-of-Art Solver for Numerial optimization (www.neos-server.org) (NEOS SERVER 
GUIDE, 2014). Trata-se de um site, de acesso livre, para solução de problemas de otimização 
numérica sem limite de variáveis. Com suporte da University of Wisconsin, em Madison, os 
modelos matemáticos são executados remotamente em máquinas de alto desempenho 
distribuídos em várias universidades pelo mundo como por exemplo na Arizona State 
University, University of Klagenfurt na Austria, e University of Minho em Portugal (NEOS 
SERVER GUIDE, 2014). 
As etapas, explicadas passo a passo, de como executar um modelo matemático 
remotamente no NEOS Server, estão disponíveis em Barbosa (2017).  
A seguir serão apresentados os dois modelos e suas resoluções em AMPL. 
 
4.2.1 Modelo de busca pela redução da Multa 
 
O modelo em AMPL a ser resolvido utilizando o Solver GUROBI, pode ser 
observado a seguir na Figura 10. 
Figura 10 - Modelo completo em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
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𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑅[𝑖] ∗ 𝑠𝑃[𝑖]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖 − 1, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘] ≤ −𝑡[1 − 1, 𝑘]; 
 
Fonte: Baseado em Barbosa, 2017 
4.2.2 Modelo de busca pela redução de Colaboradores 
 
O modelo em AMPL a ser resolvido utilizando o Solver GUROBI, pode ser 
observado a seguir na Figura 11. 
Figura 11 - Modelo completo em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}𝑜𝑝[𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
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𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑜𝑝[𝑘] ≥ 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶8 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚} ∶ 𝑜𝑝[𝑘] ≤ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛} 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶9 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚}: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑧 [𝑖, 𝑘] ∗ 𝑡[𝑖, 𝑘] ≤ 360; 
Fonte: Baseado em Barbosa, 2017 
4.2.3 Dados para entrada dos modelos 
 
Logo após é necessário o arquivo com os dados a serem utilizados no modelo em 
AMPL. Devido serem muitos dados, consta na Figura 12, a seguir o arquivo de dados de 
entrada da Tabela sintetizada. 
Figura 12 - Modelo sintetizado em AMPL arquivo de dados 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛 = 63; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚 = 87; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀 = 100000; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡:    
1      2      3       4      5      6       7    8        9      10      11      12       13…  𝑚 ≔ 
1    45 46    47 48     49     50   51     52     53      54      45       48…  𝑚 
2    46 47    48 49     50     51   52     53     54      55      49       54…  𝑚 
3    47 48    49 50     51     52   53     54     55      56      50       45…  𝑚 
4    48 49    50 51     52     53   54    55     56      57      44       51…  𝑚 
5    49 50    51 52     53     54   55     56     57      58      45       48…  𝑚 
6    50 51    52 53     54     55   56    57     58      59      46       47…  𝑚 
7    51 52    53 54     55    56   57     58     59      60      48       53…  𝑚  
8    52 53    54 55     56    57   58    59     60      61      56       59…  𝑚 
9    32 25    39 20     21    22   23    24     25      26      30       38…  𝑚 
⋮      ⋮  ⋮       ⋮       ⋮       ⋮         ⋮        ⋮        ⋮       ⋮        ⋮         ⋮          ⋮       ⋮ 
𝑛     . . .                                                                                                            𝑛; 
  
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝: 1         2      3         4         5   6 7    8        9      10          11  12       13  …   𝑛 ≔ 
1              180      180 180   180    180     180 180   180 120    120     120 120      120     …  𝑛; 
 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅: 1       2      3         4         5   6 7    8        9      10          11  12       13 …   𝑛 ≔ 
1               50     50      50    50       50     50           50   50     40    40         40    40      40  …  𝑛; 
Fonte: Baseado em Barbosa, 2017 
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4.3 SOLUÇÃO PROPOSTA PARA REDUÇÃO DA MULTA 
 
Inicialmente o modelo foi implementado com os dados completos do problema, 
porém o Software Gurobi, versão 7.5.1, retornou “erro”, devido exceder a memória máxima 
atribuída ao arquivo submetido.  
 
4.3.1 Modelo Algébrico considerando 4 tarefas e 3 colaboradores 
 
Exclusivamente para fins de validação do modelo com precedência de tarefas, foi 
proposta essa solução para então se expandir o modelo e suas restrições de precedência. 
Quando não for cumprido o prazo de execução da tarefa incide-se uma multa 
proporcionalmente ao tempo de atraso.  
O valor da multa não se relaciona com o problema de forma financeira, mas sim 
atribuindo a cada tarefa um grau de prioridade a ser executada o quanto antes for possível, 
respeitando as demais restrições. 
A Tabela 1 apresenta os tempos de execução, intervalo na janela de tempo em que as 
tarefas podem ser executadas, denominados aqui como prazos e os valores da multa por 
atraso.  
 
Tabela 1 - Dados para escalonamento de 4 tarefas entre 3 colaboradores 
Tarefas 
Prazo de execução 
(minutos)  
 Tempo de Execução 
(minutos) 
Multa 
(grau) 
 Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 
1 60 49 45 56 50 
2 120 28 33 40 40 
3 200 - - 180 60 
4 360 190 185 - 30 
Fonte: Autoria própria 
Ressalta-se que para os dados apresentados na Tabela 1, a Tarefa 1 deve ser realizada 
antes da Tarefa 2, obrigatoriamente, se tornando então uma restrição de precedência de tarefa. 
O arquivo para a entrada de dados está representado na Figura 14. Utiliza-se um valor grande 
(999), muito maior que todos os outros valores utilizados como tempo de execução, para os 
itens que não podem ser executados pelo colaborador 𝑘, a fim de proibir seu escalonamento 
em um colaborador que não poderá realizar a tarefa. 
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Outra especificidade para esse modelo é que a Tarefa 3 pode ser realizada apenas 
pelo Colaborador 3, e a Tarefa 4 não pode ser realizada por esse mesmo Colaborador. O 
modelo em AMPL a ser resolvido utilizando o Solver GUROBI, pode ser observado na Figura 
13 e 14. 
Figura 13 - Modelo para 4 tarefas e 3 colaboradores em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑅[𝑖] ∗ 𝑠𝑃[𝑖]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[1, 𝑘] − 𝑥[2, 𝑘] ≤ −𝑡[1, 𝑘]; 
 
Fonte: Autoria própria 
 
Como esperado, o modelo não utilizou de todos os colaboradores, escalonando as 
tarefas 1,2 e 4 para o colaborador 1, na sequência 1 → 2 → 4, devido à restrição de 
precedência entre as tarefas 1 e 2. E a tarefa 3 foi designada ao colaborador 3. Não houve 
multa para esse cenário, pois o tempo para execução de todas as tarefas não ultrapassou a 
janela de tempo para a realização das mesmas, que para o estudo de caso se trata de no 
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máximo 6 horas, 360 minutos. A Figura 14 mostra o escalonamento das tarefas, assim como o 
tempo de início e fim da execução de cada uma delas.  
 
Figura 14 - Modelo para 4 tarefas e 3 colaboradores em AMPL arquivo de dados 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛 = 4; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚 = 3; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀 = 100000; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡:  
      1      2      3 ≔ 
1    49    45    56    
2    28    33    40 
3     -       -     180 
4    190  185    - ; 
  
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝: 1         2      3         4 ≔ 
1              60     120   200    360; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅: 1       2      3         4 ≔ 
1               50     40     60      30; 
Fonte: Autoria própria 
 
Figura 15 – Escalonamento entre 3 Colaboradores 
 
Fonte: Autoria própria 
 
 Para determinar essa solução foram utilizadas: 
• 96 variáveis, das quais 60 são binárias e 36 são lineares; 
• 104 restrições ao todo, 17 de igualdade e 87 de desigualdade; 
• 65 iterações simplex; 
• 1 nó branch-and-bound. 
 
colaborador 1 1 2
colaborador 2
colaborador 3
49 28 180 267
3
4
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Após análise dos primeiros resultados obtidos com o modelo, e observando que o 
objetivo de redução do tempo de execução através da multa aplicada foi alcançado, pode-se 
aplicar o mesmo, acrescentando as restrições necessárias conforme dados fornecidos, para um 
arquivo de dados contendo maiores informações, até alcançarmos máximo de dados do estudo 
de caso.  
Na próxima seção será considerado um arquivo de dados para 𝑚 = 12 colaboradores 
e 𝑛 = 12 tarefas, para igualar a quantidade de tarefas e colaboradores, e certificar a 
minimização da multa. 
 
4.3.2 Modelo Algébrico considerando 12 tarefas e 12 colaboradores 
 
Utilizando da mesma declaração apresentada na seção anterior, foi solucionado o 
modelo em AMPL para 12 tarefas entre 12 colaboradores. Os dados serão apresentados na 
Tabela 2 a seguir. 
 
Tabela 2 - Dados para escalonamento de 12 tarefas entre 12 colaboradores 
Tar. 
Prazo de 
execução 
(minutos)  
Tempo de Execução (minutos) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Multa 
1 60 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 61 62 50 
2 120 32 25 39 23 24 25 26 27 28 29 33 34 40 
3 360 180 181 182 240 241 - - 244 245 246 250 251 20 
4 360 257 258 259 260 264 265 248 249 250 254 255 256 30 
5 120 252 253 244 255 245 246 246 251 256 257 261 262 30 
6 210 - - - - - - - 215 - - - - 50 
7 240 73 61 62 66 67 68 69 70 71 72 76 77 10 
8 120 - - - - 180 165 - - - - - - 60 
9 160 187 188 189 186 191 192 196 190 180 181 182 197 30 
10 180 - - - - 125 133 - - - - - - 60 
11 200 - - - - - - - 240 230 - - - 50 
12 210 - - - - - - 45 - - - - - 60 
 
Fonte: Autoria própria 
 
Na da Tabela 2 é possível observar que a Tarefa 3 não pode ser realizada pelos 
colaboradores 6 e 7. A Tarefa 6 pode ser realizada apenas pelo colaborador 8. As Tarefas 8 e 
10 podem ser realizadas apenas pelos colaboradores 5 e 6. A Tarefa 11 pode ser realizada 
apenas pelos colaboradores 8 e 9. E a Tarefa 12 pode ser executada apenas pelo colaborador 
7. 
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A Figura 15 mostra que além da precedência de tarefas no modelo anterior, houve o 
acréscimo da restrição de precedência da Tarefa 6 e a Tarefa 10.  
 
Figura 16 - Modelo para 12 tarefas e 12 colaboradores em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑅[𝑖] ∗ 𝑠𝑃[𝑖]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[1, 𝑘] − 𝑥[2, 𝑘] ≤ −𝑡[1, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶8 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[6, 𝑘] − 𝑥[10, 𝑘] ≤ −𝑡[6, 𝑘]; 
 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 17 - Modelo para 12 tarefas e 12 colaboradores em AMPL arquivo de dados 
------------------------------------------------ modelo para m colaboradores----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛 = 12; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚 = 12; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀 = 100000; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡:    
         1      2      3       4      5      6       7    8        9      10      11      12       ≔ 
1      45 46    47 51     52    53    54    55     56      57 61      62  
2      32 25    39 23     24    25    26    27    28      29 33      34  
3     180  181  182  240  241   999  999  244   245    246 250   251  
4     257 258  259 260  264   265  248  249   250    254 255   256  
5     252 253  244 255  245   246  247  251   256    257 261   262  
6     999 999  999 999  999   999  999  215   999    999    999  999  
7     73 61    62  66   67   68    69    70     71      72 76     77  
8     999 999  999   999  999  180   165  999   999    999   999   999 
9     187 188  189 186  191   192   196  190   180    181 182   197  
10   999 999   999 999  999   125   133  999   999    999 999   999 
11   999 999   999  999  999   999   999  999   240    230  221   222  
12   999  999   999  999  999   999   45    999   999    999  999   999; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝: 1         2      3         4         5           6           7        8        9      10          11    12 ≔ 
1              60      120  360    360    120     210 240   120   160    180       220  210; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅: 1       2      3         4            5          6          7     8        9      10     11  12 ≔ 
1               50   40      20     30        30        50 10   60  30    60    50    60; 
 
Fonte: Autoria própria 
 
Novamente o modelo otimizou a quantidade de colaboradores envolvidos para 
realização e todas as tarefas.  
Na Figura 18 podemos observar o escalonamento das 12 tarefas entre 9 
colaboradores. Assim como o tempo de início e fim de cada tarefas, cumprindo a restrição de 
precedência entre elas.  
 Para determinar essa solução foram utilizadas: 
• 2304 variáveis, das quais 1872 são binárias e 432 são lineares; 
• 3493 restrições ao todo, 157 de igualdade e 3336 de desigualdade; 
• 260 iterações simplex; 
• 1 nó branch-and-bound. 
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Figura 18 - Escalonamento entre colaboradores 
 
Fonte: Autoria própria. 
 
Nesse caso houve a redução, porém uma multa foi gerada, pelo fato de as Tarefas 6, 
8, 9, 10, 11 e 12 não terem sido realizadas dentro do prazo de execução estabelecido.  
Na próxima seção será considerado um arquivo de dados para 𝑚 = 33 colaboradores 
e 𝑛 = 35 tarefas, máximo encontrado para solução computacional que atendesse os interesses 
do estudo de caso em questão. 
 
4.4.3 Modelo Algébrico considerando 30 tarefas e 28 colaboradores 
 
Nessa seção será apresentado o modelo com o número máximo de dados de entrada 
suportado pelo Solver. A partir desse número o Software retornava a seguinte mensagem: 
“Seu trabalho foi encerrado porque excedeu a memória máxima alocada para um 
trabalho.” 
 
Figura 19 – Modelo para 33 tarefas e 30 colaboradores em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
colaborador 1
colaborador 2
colaborador 3
colaborador 4
colaborador 5 1
colaborador 6
colaborador 7
colaborador 8
colaborador 9
colaborador 10
colaborador 11
colaborador 12
52 61 76 125 165 180 210 215 221 244 257 317 340
8 12
6
9
11
10
4
7
5
2 3
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𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑅[𝑖] ∗ 𝑠𝑃[𝑖]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[1, 𝑘] − 𝑥[5, 𝑘] <= −𝑡[1, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶8 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[2, 𝑘] − 𝑥[6, 𝑘] ≤ −𝑡[2, 𝑘];  
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶9 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[3, 𝑘] − 𝑥[7, 𝑘] <= −𝑡[3, 𝑘];  
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶10 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[4, 𝑘] − 𝑥[8, 𝑘] <= −𝑡[4, 𝑘];  
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶11 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[33, 𝑘] − 𝑥[17, 𝑘] <= −𝑡[33, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶12 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[22, 𝑘] − 𝑥[28, 𝑘] <= −𝑡[22, 𝑘];  
Fonte: Autoria própria 
 
O modelo em AMPL para arquivo de dados consta no APÊNDICE A.  
Com o máximo de memória alocada para o trabalho, o modelo otimizou a quantidade 
de colaboradores envolvidos para realização e todas as tarefas. Na Figura 20 podemos 
observar o escalonamento das 30 tarefas entre 28 colaboradores. Assim como o tempo de 
início e fim de cada tarefas, cumprindo a restrição de precedência entre elas.  
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Figura 20 - Escalonamento entre 28 colaboradores 
 
Fonte: Autoria própria 
 
Para determinar essa solução foram utilizadas: 
• 28560 variáveis, das quais 26040 são binárias e 2520 são lineares; 
• 50543 restrições ao todo, 871 de igualdade e 49672 de desigualdade; 
• 2386422 iterações simplex; 
• 38272 nó branch-and-bound. 
 
Na seção a seguir será proposto o modelo para redução do número de colaboradores, 
ao invés da redução da multa.  
 
 
 
colaborador 1
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4.4 SOLUÇÃO PROPOSTA PARA REDUÇÃO DE COLABORADORES 
 
Para possibilitar a análise comparativa realizada posteriormente, aplicou-se o modelo 
de redução da quantidade de colaboradores nos mesmos três cenários apresentados na seção 
anterior. 
 
4.4.1 Modelo Algébrico considerando 4 tarefas e 3 colaboradores 
 
 Tendo em vista uma análise comparativa coesa, propõe-se um modelo que busque 
otimizar a quantidade de colaboradores, utilizando os mesmos dados de entrada apresentados 
na Tabela 1.  
 Utilizando das mesmas especificidades entre as tarefas para cada restrição imposta 
no problema, o modelo em AMPL a ser resolvido utilizando o Solver GUROBI, pode ser 
observado na Figura 21, e o arquivo de dados pode ser visto na Figura 14, que consta na seção 
anterior. 
 
Figura 21 - Modelo para 4 tarefas e 3 colaboradores em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}𝑜𝑝[𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
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𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑜𝑝[𝑘] ≥ 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶8 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚} ∶ 𝑜𝑝[𝑘] ≤ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛} 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶9 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚}: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑧 [𝑖, 𝑘] ∗ 𝑡[𝑖, 𝑘] ≤ 360; 
Fonte: Autoria própria 
 
Como esperado, o modelo não utilizou de todos os colaboradores, escalonando as 
tarefas 2 e 4 para o colaborador 1, na sequência 2 → 4, devido à restrição de precedência 
entre as tarefas 1 e 2, que foi considerada ainda nesse caso. E as tarefas 1 e 3 foram 
designadas ao colaborador 3. O tempo para execução de todas as tarefas não ultrapassou a 
janela de tempo para a realização das mesmas, que para o estudo de caso se trata de no 
máximo 6 horas, 360 minutos.  
A Figura 22 mostra o escalonamento das tarefas, assim como o tempo de início e fim 
da execução de cada uma delas.  
 
Figura 22 - Designação de 4 tarefas 
 
 
Fonte: Autoria própria 
 
 Para determinar essa solução foram utilizadas: 
• 93 variáveis, das quais 57 são binárias e 36 são lineares; 
• 107 restrições ao todo, 16 de igualdade e 91 de desigualdade; 
• 13 iterações simplex. 
 
Após análise dos primeiros resultados obtidos com o modelo, e observando que o 
objetivo de redução na quantidade de colaboradores envolvidos no projeto foi alcançado, 
pode-se aplicar o mesmo, acrescentando as restrições necessárias conforme dados fornecidos, 
para um arquivo de dados contendo as mesmas informações do modelo apresentado 
anteriormente.  
colaborador 1 2
colaborador 2
colaborador 3 
56 84 136 274
1 3
4
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Na próxima seção será considerado um arquivo de dados para 𝑚 = 12 colaboradores 
e 𝑛 = 12 tarefas, para igualar a quantidade de tarefas e colaboradores, e certificar a 
minimização do número de colaboradores. 
 
4.4.2 Modelo Algébrico considerando 12 tarefas e 12 colaboradores 
 
Utilizando das mesmas especificidades entre as tarefas para cada restrição imposta 
no problema, o modelo em AMPL a ser resolvido utilizando o Solver GUROBI, pode ser 
observado na Figura 23, e o arquivo de dados pode ser visto na Figura 16, que consta na seção 
anterior. 
Figura 23 - Modelo para 12 tarefas e 12 colaboradores em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}𝑜𝑝[𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑜𝑝[𝑘] ≥ 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶8 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚} ∶ 𝑜𝑝[𝑘] ≤ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛} 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶9 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚}: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑧 [𝑖, 𝑘] ∗ 𝑡[𝑖, 𝑘] ≤ 360; 
 
Fonte: Autoria própria 
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Novamente o modelo otimizou a quantidade de colaboradores envolvidos para 
realização e todas as tarefas. Na Figura 24 podemos observar o escalonamento das 12 tarefas 
entre 7 colaboradores. Assim como o tempo de início e fim de cada tarefas, sem nenhuma 
restrição de precedência entre elas.  
 
Figura 24 - Designação de 12 tarefas 
 
Fonte: Autoria própria 
 
Para determinar essa solução foram utilizadas: 
• 2254 variáveis, das quais 1822 são binárias e 432 são lineares; 
• 3506 restrições ao todo, 155 de igualdade e 3351 de desigualdade; 
• 473 iterações simplex. 
 
Nesse caso, houve a percepção de que a restrição de precedência de tarefa conflitou 
com a restrição da soma dos tempos de execução das tarefas por um mesmo colaborador. 
Onde, com a retirada da restrição de precedência de tarefas alcançou-se o objetivo de 
minimizar a quantidade de colaboradores em 7 colaboradores para executar as 12 tarefas.  
Na próxima seção será considerado um arquivo de dados para 𝑚 = 28 colaboradores 
e 𝑛 = 30 tarefas, máximo encontrado para solução computacional que atendesse os 
interesses do estudo de caso em questão. 
 
 
 
 
 
 
colaborador 1 2
colaborador 2
colaborador 3
colaborador 4
colaborador 5
colaborador 6
colaborador 7 12
colaborador 8
colaborador 9
colaborador 10
colaborador 11
colaborador 12
32 55 165 212 240 255 267 317 340
7
8
9 10
1
3
6
11
4
5
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4.4.3 Modelo Algébrico considerando 30 tarefas e 28 colaboradores 
 
 Utilizando das mesmas especificidades entre as tarefas para cada restrição imposta 
no problema, o modelo em AMPL a ser resolvido utilizando o Solver GUROBI, pode ser 
observado na Figura 25, e o arquivo de dados pode ser visto no APÊNDICE A. 
 
Figura 25 - Modelo para 30 tarefas e 28 colaboradores em AMPL 
------------------------------------------------- modelo para m colaboradores-----------------------------------------------
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑚; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑀; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛1. . 𝑚}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑅{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}; 
𝑣𝑎𝑟 𝑥{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑦𝑦{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑧{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑜𝑝{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑀{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑃{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}  ≥ 0; 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐹𝑂: 𝑠𝑢𝑚{𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}𝑜𝑝[𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶1 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘] + (𝑥[𝑖, 𝑘] − 𝑥[𝑗, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑗, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶2 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑗 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 ∶ 𝑖 ! = 𝑗}: 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦[𝑖, 𝑗, 𝑘]) + (𝑥[𝑗, 𝑘] − 𝑥[𝑖, 𝑘]) ≥ 𝑡[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶3 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑥[𝑖, 𝑘] + 𝑠𝑀[𝑖, 𝑘] − 𝑠𝑃[𝑖, 𝑘] = 𝑝[𝑖] − 𝑡[𝑖, 𝑘] + 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶4 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚 }: 𝑧[𝑖, 𝑘] ≤ 𝑀𝑀 ∗ (1 − 𝑦𝑦[𝑖, 𝑘]); 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶5 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}: 𝑠𝑢𝑚 {𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧[𝑖, 𝑘] = 1; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶6 ∶ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚} 𝑧 [𝑖, 𝑘] = 𝑛; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶7 {𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛, 𝑘 𝑖𝑛 1. . 𝑚}: 𝑜𝑝[𝑘] ≥ 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶8 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚} ∶ 𝑜𝑝[𝑘] ≤ 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛} 𝑧 [𝑖, 𝑘]; 
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐶9 {𝑘 𝑖𝑛 𝑖. . 𝑚}: 𝑠𝑢𝑚{𝑖 𝑖𝑛 1. . 𝑛}𝑧 [𝑖, 𝑘] ∗ 𝑡[𝑖, 𝑘] ≤ 360. 
Fonte: Autoria própria 
 Novamente o modelo otimizou a quantidade de colaboradores envolvidos para 
realização e todas as tarefas.  
Na Figura 26 podemos observar o escalonamento das 30 tarefas entre 10 
colaboradores. 
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Figura 26 – Designação de 30 tarefas 
 
Fonte: Autoria própria 
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 Para determinar essa solução foram utilizadas: 
• 28321 variáveis, das quais 25801 são binárias e 2502 são lineares; 
• 50793 restrições ao todo, 871 de igualdade e 49922 de desigualdade; 
• 3064 iterações simplex; 
 
4.5 ANÁLISE DOS MÉTODOS DE SOLUÇÃO 
  
 Nesta etapa será realizada a análise dos modelos de otimização, após a apresentação 
dos resultados obtidos através dos dois métodos de resolução considerados: modelo exato 
para redução da multa e modelo exato para redução de colaboradores. 
 Ambos os modelos apresentaram soluções ótimas, que minimizaram o número de 
colaboradores envolvidos no projeto.  
 Para o modelo que possuía como função-objetivo minimizar a multa por atraso na 
execução das tarefas, se encontra benefício devido a restrição de precedência de tarefas ser 
considerada para o tempo de início de cada tarefa. Porém, em comparação com o segundo 
modelo apresentado, o número de colaboradores resultante encontrado foi superior.  
 Por se tratar de um modelo mais complexo, o tempo de resolução é 
consideravelmente maior, onde o software limitou o número de entrada de dados devido sua 
capacidade de alocação de memória. 
 No modelo de redução do número de colaboradores, o resultado final pode ser 
avaliado como melhor nos três cenários realizados, levando em conta apenas questões 
quantitativas. Pois para a análise do problema como um todo o uso desse modelo se torna 
obsoleto, devido o tempo de início das tarefas não seguir a aplicação de ordem de prioridade, 
e por consequência sua restrição de precedência também não ser efetiva.  
 Em termos de complexidade e tempo computacional, é um modelo mais simples.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Os problemas de escalonamento de situações reais são resolvíveis na prática por 
pessoas qualificadas e experientes, mas que dependendo da sua competência, podem 
influenciar diretamente no planejamento final de um projeto. Ressalta-se que qualquer 
situação cotidiana é passível de otimização, uma vez que possui algumas variáveis de decisão.  
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi observado numa Associação que promove 
eventos de cunho religiosos, onde observou-se em um dos eventos realizados recursos 
humanos dispensáveis para a execução das tarefas envolvidas na montagem do mesmo. 
Durante o desenvolvimento do modelo proposto percebeu-se a importância da aplicação em 
cenários com número de tarefas e colaboradores diferentes para validação do modelo, 
garantindo, em um primeiro passo, a resposta esperada através da aplicação com um número 
reduzido de tarefas e colaboradores.  
O objetivo principal desse trabalho foi minimizar o custo relativo a quantidade de 
colaboradores envolvidos no projeto real que dispunha de tarefas de preparação, organização 
e montagem do evento, as quais dispunham de um período de 6 horas no total para serem 
realizadas, porém cada uma com duração e prazos específicos.  De posse desses valores, 
foram calculados os tempos necessários para execução de cada tarefa por cada colaborador, 
tendo em vista que, por tratar-se de recursos humanos, a empresa forneceu médias relativas ao 
tempo de execução de cada tarefa, desde o colaborador mais competente, até o mais 
inexperiente, para assim, diminuir custos desnecessários quando utilizados. 
Para obtenção de resultados foi proposto à utilização do método exato, através da 
solução do modelo matemático escrito em AMPL, utilizando o solver GUROBI, disponível 
para problemas de programação linear inteira e mista.  
A grande divergência encontrada na comparação dos modelos está relacionada ao 
objetivo do problema proposto, porquanto que a precedência entre as tarefas especificadas não 
pode ser inseridas no modelo de redução de colaboradores, para gerar um procedimento de 
melhoria aproximado do caso real. Ou seja, na prática alguns fatores influenciam para a 
aplicação do resultado, como por exemplo os relacionados a interrupções não previstas 
durante à execução da tarefa de um colaborador, sendo este um fator limitante da 
implementação do método ao projeto no caso real.  
Ainda assim, em relação aos resultados obtidos, considerou-se inviável continuar 
com a prática utilizada pela Associação atualmente, devido ao alto custo com mão de obra e 
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processos de designação de tarefas não eficientes. Isto porque a redução encontrada na 
otimização dos recursos resultou em uma economia no recrutamento de colaboradores para a 
organização, propondo para o projeto do próximo evento a ser promovido uma redução de até 
64% no número de colaboradores para a execução das tarefas. Dependendo da abordagem ao 
modelo matemático de otimização de escalonamento de tarefas entre os colaboradores a ser 
utilizado. 
 
5.1 TRABALHOS FUTUROS 
 
Para trabalhos futuros sugere-se o estudo das propriedades estruturais e a 
implementação de problemas de programação da produção em outros ambientes, como por 
exemplo, operadores no modelo job shop, incluindo restrições diferentes das tratadas nesta 
pesquisa, como setup independente da sequência, janelas de entrega e de minimização 
simultânea do tempo ocioso e o tempo de execução das tarefas, com janela de tempo de 
execução.  Outra direção interessante para trabalhos futuros, seria o aperfeiçoamento do 
modelo de redução de colaboradores, para considerar o tempo do início das tarefas e suas 
restrições de precedência. 
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APÊNDICE A – DADOS 
 
  param n=30; 
param m=28; 
param MM=100000;  
 
param t:  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28:= 
1 45 46 48 49 50 51 52 53 56 58 59 60 63 64 1000 1000 1000 1000 1000 98 99 107 108 109 110 111 114 115 
2 46 47 49 50 51 52 53 54 57 59 60 61 64 65 1000 1000 1000 1000 1000 99 100 108 109 110 111 112 115 116 
3 32 25 20 21 22 23 24 25 28 30 31 32 35 36 1000 1000 1000 1000 1000 70 71 79 80 81 82 83 86 87 
4 33 26 21 22 23 24 25 26 29 31 32 33 36 37 1000 1000 1000 1000 1000 71 72 80 81 82 83 84 87 88 
5 180 181 183 184 185 240 241 242 245 247 248 249 252 253 1000 1000 1000 1000 1000 152 153 205 206 207 208 209 212 213 
6 181 182 184 185 186 241 242 243 246 248 249 250 253 254 1000 1000 1000 1000 1000 153 154 206 207 208 209 210 213 214 
7 182 183 185 186 187 242 242 242 242 242 242 242 242 242 1000 1000 1000 1000 1000 122 122 202 202 202 202 202 202 202 
8 183 184 186 187 188 243 243 243 243 243 243 243 243 243 1000 1000 1000 1000 1000 123 123 203 203 203 203 203 203 203 
9 248 249 251 252 253 254 255 256 259 261 262 263 266 267 1000 1000 1000 1000 1000 301 302 310 311 312 313 314 317 318 
10 180 181 183 184 185 186 187 188 191 193 194 195 198 199 1000 1000 1000 1000 1000 233 234 242 243 244 245 246 249 250 
11 245 246 248 249 250 251 252 253 256 258 259 260 263 264 1000 1000 1000 1000 1000 153 154 162 163 164 165 166 169 170 
12 80 81 83 84 85 86 87 88 91 93 94 95 98 99 1000 1000 1000 1000 1000 133 134 142 143 144 145 146 149 150 
13 20 21 23 24 25 26 27 28 16 18 19 20 23 24 45 47 18 19 20 28 29 20 21 22 23 24 27 28 
14 12 13 15 16 17 18 19 20 23 10 11 12 15 16 22 24 25 26 27 16 17 25 26 27 28 29 32 10 
15 45 46 48 49 50 51 52 53 56 58 59 60 63 64 62 64 65 66 67 75 76 84 85 86 87 88 91 92 
16 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 243 244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
17 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 183 184 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
18 60 61 63 64 65 66 67 68 71 73 74 75 78 79 67 45 46 47 48 56 57 53 54 55 56 57 60 61 
19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 29 30 31 32 19 22 23 
20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 57 58 59 45 46 49 50 
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21 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 74 76 77 78 79 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
22 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 180 162 163 164 165 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
23 30 35 21 22 23 38 25 26 29 31 36 32 23 20 22 24 25 26 27 35 36 28 25 20 22 18 21 22 
24 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 152 153 154 155 156 159 160 
25 10 11 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 28 29 29 31 32 33 34 30 28 15 17 18 25 30 12 10 
26 180 181 183 184 185 186 187 188 191 193 194 195 198 199 220 222 223 224 225 233 234 242 243 244 245 246 249 250 
27 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 111 113 114 115 116 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
28 210 180 185 220 210 211 212 213 216 218 219 220 223 224 170 166 167 168 169 177 178 186 187 188 189 245 193 194 
29 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 202 180 181 182 183 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
30 30 31 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 48 49 50 31 32 33 34 36 37 40 41 42 50 30 33 34; 
 
 
param p:=  
1 40 
2 40 
3 40 
4 40 
5 25 
6 25 
7 25 
8 25 
9 160 
10 160 
11 160 
12 160 
13 360 
14 240 
15 120 
16 120 
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17 140 
18 240 
19 240 
20 240 
21 300 
22 210 
23 120 
24 240 
25 300 
26 60 
27 80 
28 120 
29 360 
30 110; 
 
param R:= 
1 50 
2 50 
3 50 
4 50 
5 40 
6 40 
7 40 
8 40 
9 20 
10 20 
11 20 
12 20 
13 30 
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14 40 
15 30 
16 30 
17 20 
18 20 
19 20 
20 20 
21 20 
22 50 
23 20 
24 10 
25 10 
26 10 
27 60 
28 60 
29 50 
30 40; 
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